Календарный план выполнения работ по объекту
«Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТП-706, ТЗ 1306-25»

	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	Март 2027	Апрель 2027	Май 2027
Проектирование						
Согласование проектной документации						
Монтаж						
Сдача и приемка работ						

Подготовил: специалист СДО Евдокимова Н.С.

Заказчик:
Заместитель директора – начальник отдела
организации строительства
ООО «Севастопольэнерго»

_____ И.С. Алиев

м.п.