Календарный план выполнения работ по объекту
«Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-158, ТЗ 1841-26»

	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	Март 2027	Апрель 2027	Май 2027
Проектирование							
Согласование проектной документации							
Монтаж							
Сдача и приемка работ							

Подготовил: специалист СДО Евдокимова Н.С. _____

Заказчик:
Заместитель директора – начальник отдела
организации строительства
ООО «Севастопольэнерго»

_____ И.С. Алиев
м.п.