Календарный план выполнения работ по объекту
«Строительство ЛЭП-0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-1332, ТЗ 2346-26»

	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	Март 2027	Апрель 2027	Май 2027
Проектирование							
Согласование проектной документации							
Монтаж							
Сдача и приемка работ							

Подготовил: специалист СДО Евдокимова Н.С.

Заказчик:
Заместитель директора – начальник отдела
организации строительства
ООО «Севастопольэнерго»

«СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» И.С. Алиев

м.п.