Календарный план выполнения работ по объекту
**«Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТП-1492, ТЗ 3124-25»**

| | Декабрь 2026 | Январь 2027 | Февраль 2027 | Март 2027 | Апрель 2027 | Май 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Проектирование** | | | | | | |
| **Согласование проектной документации** | | | | | | |
| **Монтаж** | | | | | | |
| **Сдача и приемка работ** | | | | | | |

Подготовил: специалист СДО Евдокимова Н.С.

**Заказчик:**
Заместитель директора – начальник отдела
организации строительства
ООО «Севастопольэнерго»

_____ И.С. Алиев
м.п.