

Календарный план выполнения работ по объекту  
«Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТП-1605, ТЗ 0464-26»

|                | Октябрь 2026 | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 | Январь 2027 | Февраль 2027 | Март 2027 | Апрель 2027 |
|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| Проектирование |              |             |              |             |              |           |             |
| Материалы      |              |             |              |             |              |           |             |
| Монтаж         |              |             |              |             |              |           |             |
| ПНР            |              |             |              |             |              |           |             |

Подготовил: специалист СДО Евдокимова Н.С. 

Заказчик:  
Заместитель директора – начальник отдела  
организации строительства  
ООО «Севастопольэнерго»



И.С. Алиев  
М.П.