

Календарный план выполнения работ по объекту  
«Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-1177, ТЗ 2067-26»

|                |              |  |             |              |             |              |           |             |
|----------------|--------------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| Проектирование | Октябрь 2026 |  | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 | Январь 2027 | Февраль 2027 | Март 2027 | Апрель 2027 |
|                |              |  |             |              |             |              |           |             |
|                |              |  |             |              |             |              |           |             |
|                |              |  |             |              |             |              |           |             |
| Материалы      |              |  |             |              |             |              |           |             |
| Монтаж         |              |  |             |              |             |              |           |             |
| ПНР            |              |  |             |              |             |              |           |             |

Подготовил: специалист СДО Евдокимова Н.С.



**Заказчик:**

Заместитель директора – начальник отдела  
организации строительства  
ООО «Севастопольэнерго»



И.С. Алиев  
м.п.