


Календарный план выполнения работ по объекту
 «Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТП-2097, ТЗ 2074-26»

	Октябрь 2026	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	Март 2027	Апрель 2027
Проектирование							
Материалы							
Монтаж							
ПНР							

Подготовил: специалист СДО Евдокимова Н.С. 

Заказчик:
 Заместитель директора – начальник отдела
 организации строительства
 ООО «Севастопольэнерго»



И.С. Алиев
 м.п.