

Календарный план выполнения работ по объекту
«Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТП-1305, ТЗ 2107-26»

	Октябрь 2026	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	Март 2027	Апрель 2027
Проектирование							
Материалы							
Монтаж							
ПНР							

Подготовил: специалист СДО Евдокимова Н.С. 

Заказчик:
 Заместитель директора – начальник отдела
 организации строительства
 ООО «Севастопольскэнерго»

 М.П. И.С. Алиев