

Календарный план выполнения работ по объекту
 «Строительство КТП-1х250кВА/10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ от ближней опоры ПС-10 - ТП-605, ЛЭП-0,4кВ, ТЗ 4406-22»

	Октябрь 2026	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	Март 2027	Апрель 2027	Май 2027	Июнь 2027	Июль 2027
Проектирование										
Материалы										
Монтаж										
ПНР										

Подготовил: специалист СДО Евдокимова Н.С. 

Заказчик:
 Заместитель директора – начальник ООС
 ООО «Севастопольэнерго»



м.п. **И.С. Алиев**