

Календарный план выполнения работ по объекту
«Строительство КТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ от ПС "Терновка", ЛЭП-0,4кВ, ТЗ 1986-26»

	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	Март 2027	Апрель 2027	Май 2027	Июнь 2027	Июль 2027
Проектирование									
Материалы									
Монтаж									
ПНР									

Подготовил: специалист СДО Евдокимова Н.С. 

Заказчик:
Заместитель директора – начальник ООС
ООО «Севастопольэнерго»
И.С. Алиев

