


Календарный план выполнения работ по объекту  
«Строительство КТП-10/0,4кВ, ЛЭП-10кВ, ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ, ТЗ 2055-26»

|                | Октябрь 2026 | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 | Январь 2027 | Февраль 2027 | Март 2027 | Апрель 2027 | Май 2027 | Июнь 2027 | Июль 2027 |
|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|
| Проектирование |              |             |              |             |              |           |             |          |           |           |
| Материалы      |              |             |              |             |              |           |             |          |           |           |
| Монтаж         |              |             |              |             |              |           |             |          |           |           |
| ПНР            |              |             |              |             |              |           |             |          |           |           |

Подготовил: специалист СДО Евдокимова Н.С. 

**Заказчик:**  
Заместитель директора – начальник ООС  
ООО «Севастопольэнерго»



м.п.