

Календарный план выполнения работ по объекту
«Строительство КТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-2248, ТЗ 2134-26»

	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	Март 2027	Апрель 2027	Май 2027	Июнь 2027	Июль 2027
Проектирование									
Материалы									
Монтаж									
ПНР									

Подготовил: специалист СДО Евдокимова Н.С. 

Заказчик: 
Заместитель директора, начальник ООС
ООО «СевастополеNERГО»
М.П. Н.С. Алиев