


Календарный план выполнения работ по объекту
«Строительство ЛЭП-0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-2278, ТЗ 2273-26»

	Ноябрь 2026	Декабрь 2026	Январь 2027	Февраль 2027	Март 2027	Апрель 2027
Проектирование						
Согласование проектной документации						
Монтаж						
Сдача и приемка работ						

Подготовил: специалист СДО Евдокимова Н.С. 

Заказчик:
Заместитель директора – начальник отдела
организации строительства
ООО «Севастопольэнерго»



м.п.