ДОГОВОР № __________________

г. Краснодар








«____» _________20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО» (ООО «КТЭ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Хайрова Руслана Зиряковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему договору, далее по тексту - Задание) выполнить (обеспечить выполнение) работ (далее по тексту – работы) по объекту: «Техническое перевооружение котельной по ул. им. Буденного, д. 213/1» (далее - Объект), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Подрядчик вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ субподрядчиков, имеющих разрешительные документы для выполнения данного вида работ, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ.
1.3. Заказчик вправе использовать документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные настоящим договором, передавать документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

1.4. Подрядчик является членом Саморегулируемой организации ____________________________________, регистрационный номер в реестре членов СРО ___________________________ (заполняется в случае, если подрядчик является членом СРО, либо данное членство в силу закона является обязательным при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором).
1.5. Состав работ и их результат по настоящему Договору определяется в соответствии с Заданием Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору складывается из стоимости, указанной в Сметном расчете (Приложение №2 к настоящему Договору), в размере ________________ руб. (_________________руб. ____ коп.), в т.ч. НДС ____% _____________ руб. (___________руб. ____ коп.)/НДС не облагается, и стоимости, указанной в локальном сметном расчете и сметном расчете на экспертизу промышленной безопасности разработанной документации (в случае необходимости ее проведения), которые составляются по результатам разработки Подрядчиком документации, и после подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего договора. 

Общая стоимость работ по настоящему договору не может превышать ___________________________ руб. с учетом НДС ____% _____________ руб. (___________руб. ____ коп.)/НДС не облагается.
Общая стоимость работ включает в себя все расходы, понесенные Подрядчиком при исполнении своих обязательств в рамках настоящего договора, в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы на согласования, проведение экспертизы промышленной безопасности (при необходимости), транспортные расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Окончательная стоимость работ, указанных в локальном сметном расчете, определяется сторонами по фактически выполненным объемам работ согласно актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3). 

2.3. Расчет по настоящему договору производится Заказчиком в течение _____ с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) (срок оплаты определяется по результатам конкурентной закупочной процедуры).

2.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании оригинала счетов на оплату, выставляемых Подрядчиком.

2.5. Оплата Заказчиком выполненных работ производится при условии предоставления Подрядчиком исполнительной документации в полном объеме, в соответствии с п. 5.7 настоящего договора.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора, в следующие сроки:
3.1.1. Работы, предусмотренные в Сметном расчете (Приложение №2) к договору (включая необходимые согласования и экспертизы): в течение 120-ти календарных дней с момента предоставления Заказчиком всех исходных данных, необходимых для выполнения данного вида работ.

3.1.2. Работы, предусмотренные в локальном сметном расчете:

Начальный срок: с момента завершения работ по пп.3.1.1. настоящего Договора (подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ);

Конечный срок: в течение 350 календарных дней.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнять работы качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Заданием, иными исходными данными, разработанной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями и договором.

4.1.2. Выполнять работы в установленный настоящим Договором срок.

4.1.3. Согласовать разработанную документацию с Заказчиком, а при необходимости с компетентными государственными (муниципальными) органами, иными организациями (АО «Россети-Кубань», АО «Краснодаргоргаз», ООО «Краснодар Водоканал» и др.) с последующим получением ордера на разрытие в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства муниципального образования г. Краснодар и разрешения на строительство (при необходимости).

4.1.4. В случае необходимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности разработанной документации.
4.1.5. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям, заинтересованным лицам, включая государственные (муниципальные) органы и научные организации, по представляемой Подрядчиком в соответствии с настоящим договором документации.

4.1.6. Приступить к выполнению работ, предусмотренных в пп.3.1.2. договора, только после письменного разрешения Заказчика.

4.1.7. Обеспечить выполнение работ своими или привлеченными силами и средствами.

4.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или переданной для переработки (обработки) вещи;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.9. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм и правил.

4.1.10. Обеспечить при выполнении работ соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, нормативно-правовых актов об охране окружающей среды и нести полную ответственность за соблюдение указанных норм и правил.

4.1.11. После выполнения работ провести соответствующие испытания, а также иные мероприятия для ввода Объекта в эксплуатацию.
4.1.12. Вывезти в течение 2 (двух) дней со дня приемки работ согласно пп.3.1.2. Договора, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории.
4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику Задание, а также исходные данные, необходимые для выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора.

4.2.2. Уплатить Подрядчику установленную настоящим договором стоимость выполненных работ.

4.2.3. Оказывать предусмотренное настоящим договором содействие Подрядчику в выполнении работ.

4.2.4. Обеспечить Подрядчику доступ к Объекту работ и создать необходимые условия для производства работ.

4.2.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.6. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.3.4. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.3.5. Осуществлять авансовые платежи по настоящему Договору.

4.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком документации.

4.5. Подрядчик не вправе передавать разработанную им документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик самостоятельно организует и обеспечивает производство работ на Объекте Заказчика в соответствии с утвержденным Заданием и документацией, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности. 

5.2. Для осуществления контроля выполнения работ Подрядчиком Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Подрядчиком оформляет акты сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. По окончании выполнения работ по пп.3.1.1. настоящего договора Подрядчик направляет готовую документацию на предварительное согласование Заказчику. Заказчик рассматривает и согласовывает документацию, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее поступления, а при наличии замечаний ставит в известность Подрядчика. После согласования документации Заказчиком Подрядчик при необходимости обеспечивает ее согласование с компетентными государственными, муниципальными органами, всеми заинтересованными организациями, а также проведение экспертизы промышленной безопасности документации (при необходимости).

При наличии замечаний указанных органов (организаций) либо в случае отказа уполномоченной организации в предоставлении положительного заключения экспертизы Подрядчик должен устранить указанные замечания, а также причины, препятствующие получению положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, незамедлительно в минимально возможные сроки, безвозмездно.

После согласования документации всеми необходимыми органами и организациями, получения положительного заключения экспертизы Подрядчик направляет Заказчику готовую и согласованную документацию, перечисленную в Приложении №1 настоящего договора, акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.4. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения указанных в п. 5.3 настоящего договора документов обязан рассмотреть их и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. 

5.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ (выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов работы требованиям согласованного Задания и настоящего договора) стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком отказа Заказчика составляют двусторонний акт с перечнем выявленных в работе недостатков и сроков их устранения. После устранения замечаний, указанных в перечне акта, Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.6. По завершении работ по пп.3.1.2. настоящего договора Подрядчик направляет Заказчику для рассмотрения и подписания акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-2 и КС-3) и счет на оплату для расчета по договору. Заказчик осуществляет приемку указанных работ в сроки и в порядке, установленные п.5.4., 5.5. настоящего договора.

5.7. По окончании всего объема работ на объекте, либо отдельных его этапов, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию (в том числе, но не ограничиваясь: акты на скрытые работы, акты освидетельствования строительно-монтажных работ, протоколы испытаний, исполнительные схемы и чертежи, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, паспорта и сертификаты на материал, журнал общих работ, журнал входного контроля и иные спец. журналы, соответствующих видов работ, акт технической готовности объекта и т.д.) в форме и количестве, указанном в Техническом задании. Исполнительная документация должна соответствовать Приказу Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», Строительным нормам и правилам (СНиП) и Своду правил (СП) соответствующих видов работ.
5.8. Окончательная приемка работ производится по фактически выполненным объемам.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации.

6.2. При обнаружении недостатков в документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования до момента подписания акта приемки выполненных работ несет Подрядчик.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик

6.5. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по договору, указанной в п. 2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки. 

6.6. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.7. Если по результатам выполненных работ в соответствии с требованиями законодательства РФ необходимо получить в органах Ростехнадзора разрешение на допуск объектов в эксплуатацию и Ростехнадзор отказывает в предоставлении такого допуска по причинам, за которые отвечает Подрядчик, Заказчик вправе требовать от Подрядчика безвозмездного устранения выявленных недостатков в кратчайшие сроки с выплатой штрафа в размере 20% от общей стоимости работ, указанной в п.2.1 настоящего Договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

7.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

7.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами, документацией.

8.2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2). В течение этого срока Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ.

Гарантийный срок поставленного Подрядчиком оборудования соответствует сроку гарантии для данного оборудования, указанного в технической документации производителя.

8.3. В случае выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов работы требованиям действующих норм и правил и/или выявления недостатков в работе установленного оборудования до истечения гарантийного срока, указанного в п. 8.2 настоящего Договора, составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней обязуется подписать вышеуказанный акт, либо направить Заказчику мотивированный отказ от его подписания. В случае, если направленный акт не подписан Подрядчиком в течение указанного срока, основанием для устранения недостатков является односторонний акт, составленный и подписанный Заказчиком. Недостатки, обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока после приемки работ, подлежат безвозмездному устранению Подрядчиком в течение 10 дней с момента составления акта (двухстороннего или одностороннего), если актом не установлен иной срок устранения недостатков. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить недостатки своими силами. При отказе Подрядчика от устранения недостатков либо при несвоевременном их устранении Подрядчик уплачивает в пользу Заказчика штраф в размере 5% от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. Штраф уплачивается Подрядчиком независимо от компенсации Заказчику затрат на самостоятельное устранение обнаруженных недостатков.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
9.1. Подрядчик принимает на себя обязанность обеспечения объекта материалами и оборудованием в соответствии с документацией. Работы по настоящему Договору могут выполняться с использованием материалов Заказчика. При этом стоимость работ уменьшается на стоимость предоставленных Заказчиком для производства работ материалов.

9.2. Все предоставляемые сторонами материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствовать документации.

9.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до подписания акта о приемке выполненных работ.

9.4. Материалы, демонтируемые Подрядчиком в ходе выполнения работ по настоящему договору и пригодные для дальнейшего использования, подлежат передаче Заказчику по соответствующему акту.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем внесудебном порядке Заказчиком при условии уведомления Подрядчика в письменном виде не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения договора. Датой расторжения договора считается дата, указанная в уведомлении.
10.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.6. Форс-мажорные обстоятельства: стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности

10.7. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.8. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

· Приложение № 1 - Техническое задание;

· Приложение № 2 - Сметный расчет.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
ООО «КТЭ»
Юридический адрес: 350058, г. Краснодар, 

ул. Селезнева, д. 199, пом. 301

ИНН 2311322773 КПП 231201001

ОГРН 1212300047596

р/с 40702810600230006270 

Банк ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК 044525411

к/с 30101810145250000411

тел. +7 (861) 206-10-10

e-mail: info@krasnodarteploenergo.ru
Генеральный директор

______________________/Р.З. Хайров/

М.П.
	Подрядчик:



Приложение № 1

к договору № __________

от «____» _______20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту: 

«Техническое перевооружение котельной по ул. им. Буденного, д. 213/1»
	№ п/п
	Основные положение для выполнения работ
	Состав работ

	1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Место расположения объекта
	г. Краснодар, ул. Буденного, д.213/1

	1.2
	Вид строительства

Новое строительство / Реконструкция / Тех. перевооружение /Кап. ремонт /
	Техническое перевооружение 

	1.3
	Стадийность выполнения работ
	рабочая документация, строительно-монтажные работы

	1.4
	Указания о выделении очередей строительства
	По согласованию

	1.5
	Заказчик


	ООО «КТЭ»

	1.6
	Срок выполнения работ
	Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:

Срок выполнения разработки рабочей документации: с момента предоставления Заказчиком всех исходных данных, необходимых для выполнения данного вида работ в течение 120-ти календарных дней.
Срок выполнения строительно-монтажных работ: с момента завершения разработки рабочей документации в течение 350 календарных дней.

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	2.1
	Основные технико-экономические показатели
	1. Существующая установленная мощность котельной – 0,44 Гкал/ч.

2. Подключенная нагрузка существующих потребителей 0,4 Гкал/ч в том числе:

- отопление – 0,4 Гкал/ч;

- ГВС – 0 Гкал/ч

-  Потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной (10%) - 0,04 Гкал/ч.

3. Режим работы котельной – сезонный;

4. Температурный график работы котельной:

- отопление: 95/70 ⁰С;

5. Давление в сети для существующих потребителей:

В прямом трубопроводе – уточнить при разработке рабочей документации.;

В обратном трубопроводе – уточнить при разработке рабочей документации.

	2.2
	Основные требования к оборудованию и техническим решениям
	 Предусмотреть установку 2-х водотрубных котлов мощностью 0,3 МВт модельного ряда Rossen RSA или эквивалент. 

Основное топливо котельной – природный газ.

Горелочное устройство марки – с электронной системой управления соотношения газ-воздух.

Тип регулирования горелки – модулируемая с частотным регулированием.

Теплоноситель – хим.очищенная вода. При необходимости предусмотреть замену системы ХВО.

Дымовая труба – выполнить аэродинамический расчет существующей дымовой трубы, при положительном расчете оставить существующую дымовую трубу.

При выборе оборудования предусмотреть количество и мощность оборудования, КИП и узлов учета для возможности работы на различных нагрузках в зависимости от подключенных тепловых нагрузок потребителей с учетом установленного оборудования.

Замену и установку существующих узлов учета электроэнергии, газа, тепла, холодной воды согласовать с заказчиком. 

	2.3
	Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям
	Размещение монтируемого оборудования предусмотреть в существующем здании котельной. 

	2.4


	Виды наружного инженерного обеспечения котельной
	Сети связи и диспетчеризации – предусмотреть систему датчиков и измерителей состояния оборудования и режимов работы для SCADA-системы с передачей данных через GSM/GPRS-модем.

	2.5
	Источники инженерного обеспечения котельной
	Существующие сети

	2.6


	Требование к системам инженерного обеспечения котельной.
	Холодное водоснабжение:

- не требуется. Использовать существующие сети;

Водоотведение:

- не требуется. Использовать существующие сети;

Система электроснабжения:

- не требуется. Использовать существующие сети

Система газоснабжения:

- не требуется. Использовать существующие сети

Слаботочные системы:

- охранно-пожарная сигнализация;

Сети связи, диспетчеризации и телеметрии:

- предусмотреть передачу основных параметров работы и аварийных сигналов на диспетчерский пункт диспетчерской службы SCADA-системой и системой телеметрии

- предусмотреть передачу данных архивов узлов учета ресурсов в программно-аппаратный комплекс ЛЭРС УЧЕТ

	2.7


	Основные требования к системе автоматизации и диспетчеризации
	Предусмотреть установку оборудования защиты (автоматика безопасности), автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами монтируемого котла в соответствии с СП 89.13330, 2012 «Котельные установки» Актуализированная редакция СНиП 11-35-76 и действующими нормами и правилами.

Диспетчеризацию предусмотреть на базе контроллера ПЛК Овен серии 200-х с сенсорной панелью Овен СПК 300-х серий или эквивалент. Каналы связи принять RS232, USB (Device), RS485 или Ethernet, а также иметь возможность снятия архивов на SD-карту.

	2.7.1
	Основные требования к системе телеметрии
	Предусмотреть установку и подключение GPRS-модема фирмы IRZ, серии RL или эквивалент на узлы учета электроэнергии, газа, ХВС, тепловой энергии.

Обеспечить связь модемов с сервером ЛЭРС УЧЁТ и Мастер Skada 4 D, ООО «КТЭ»

	2.7.2
	Система автоматизации и диспетчеризации должна включать
	- Предусмотреть возможность получать данные с счётчиков электроэнергии, холодного водоснабжения, газа, тепловычислителей. Для обработки данных и создание аналитики в диспетчеризированной системе Мастер Skada 4 D.

Выполнять управление и изменение технологических процессов в автоматическом режиме, также с диспетчерского пульта и не посредственно на котельной.

Вести контроль за изменением по охрано пожарной системе.

Изменять уставку температуры на выходе из котла;

Изменять температуру уставки подачи ГВС;

Изменять температуру подачи сетевой воды;

Останавливать и запускать котел;

Останавливать и запускать насосы циркуляции котлового контура;

Останавливать и запускать насосы сетевого контура;

Останавливать и запускать насосы ХВО;

Останавливать и запускать насосы ГВС;

Изменять уставку перепада давления сетевого контура;

Изменять уставку перепада давления контура ГВС;

Изменять уставку перепада на частотных преобразователях (при наличии);

Сбрасывать ошибки автоматики не критичных узлов автоматизации

	2.8
	Согласование документации
	Документацию согласовать с Заказчиком;

Получить необходимые заключения экспертизы промышленной безопасности при наличии признаков опасного производственного объекта.
Согласовать документацию в надзорных, государственных и других заинтересованных организациях (Газпром межрегионгаз Краснодар, Краснодаргоргаз, и т.д.).

	2.9


	Сейсмичность участка 
	Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края».

	2.10


	Требования к разработке сметы
	Сметную стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом по ГЭСН ФСНБ-2022 со стоимостью ресурсов по ФГИС ЦС Краснодарского края

	2.11
	Требования по составу и содержанию рабочей документации
	Рабочая документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Полным составом документации является комплект рабочей документации, включающий разделы ТМ, АТМ, ГСВ, АГСВ, ЭС, а также с учетом дополнительных разделов с приложением  сметной документации, и положительного заключения экспертизы промышленной безопасности при наличии признаков опасного производственного объекта.

	2.12
	Разработка рабочей документации выполняется в соответствии с требованиями
	Качество рабочей документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности.

	3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

	3.1
	Общие требования


	При выполнении работ соблюдать требования Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности ", ППР, СНиП и других нормативных документов, технического задания.

Сдать представителю Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (при необходимости)

Все используемое оборудование устанавливается, подключается, настраивается и проверяется в соответствии с технической документацией заводов изготовителей и требований действующих нормативных документов.

- Техническая документация на устанавливаемое оборудование (паспорта, формуляры, инструкции) передаются Заказчику с оформлением акта приема – передачи.

- Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с техническим заданием и нормативными документами для указанных видов работ. Котлы отопительные по качеству, безопасности применения, охране окружающей среды и ресурсосбережению должны соответствовать ГОСТ, иметь сертификат соответствия.

Гарантийный период — 5 лет с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, кроме оборудования, поставленного подрядчиком. Срок гарантии оборудования соответствует сроку гарантии для данного оборудования указанного в технической документации завода изготовителя.

	3.2
	Перечень видов работ и объемы работ
	Состав и объем работ определяются рабочей документацией.

Основной перечень работ:

- демонтаж существующих котлов.

- демонтаж трубопроводов обвязки:

- монтаж 2-х водотрубных котлов модельного ряда Rossen RSA или эквивалент. 

- монтаж горелочного устройства с электронной системой управления соотношения газ-воздух, в соответствии с рабочей документацией.

Дымовая труба – в соответствии с рабочей документацией.

Котельно-вспомогательное оборудование, оборудование КИП и узлов учета - в соответствии с рабочей документацией.

Замену и установку существующих узлов учета электроэнергии, газа, тепла, холодной воды в соответствии с рабочей документацией.

	4. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	4.1
	Особые условия


	Основные решения, принимаемые в процессе разработки рабочей документации согласовать с Заказчиком

	4.2
	Требования к передаваемой документации
	1.  Согласованную и утвержденную в установленном порядке рабочую документацию предоставить на бумажном носителе – 4-х экземплярах, на электронном носителе – в 1 экземпляре (dwg и pdf),

после получения положительного заключения экспертизы при наличии признаков опасного производственного объекта.
2.  Подрядчик предоставляет Заказчику:

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6а):

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- акт приёмки законченного строительством объекта по форме КС-11;
- исполнительную документацию, подписанную ответственными лицами:

- отчет о давальческих материалах (в случае их применения).

	4.3
	Техническое сопровождение
	Подрядчик осуществляет техническое сопровождение рабочей документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию.

	4.4
	Передача третьим лицам
	Подрядчик не вправе передавать рабочую документацию третьим лицам.

	4.5
	Согласование документации
	Рабочую документацию согласовать:

- с Заказчиком;

- с заинтересованными городскими организациями;

- с собственниками земельных участков.

	4.6
	Обеспечение материалами и оборудованием
	Подрядчик обеспечивает объект материалами и оборудованием самостоятельно.
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