Техническое задание: Развертка корпоративной шины данных (C++ ESB, выведена из эксплуатации) — первый блок HRS-ERP
					                                                     
	Блок
	Задача
	Результат
	Срок обработки (ч/д)

	1. Инициация
	Аудит интеграций по всему ландшафту 100+ интеграций
	Единый реестр интеграций: владельцы, зависимости, статусы, риски
	10

	
	Обследование выведенной из эксплуатации C++ шины (реверс-инжиниринг верхнего уровня)
	Инвентаризация по коду/конфигам/артефактам (рабочего экземпляра в проде нет): функции, REST-контракты, внешние зависимости (БД, очереди, библиотеки), конфигурации
	1

	
	Оценка последствий простоя шины и риска невосстановимости
	Эффект остановленных интеграций; bus-factor (компетенция утрачена); риск, что поведение шины не восстановимо из кода/исторических данных
	1

	
	Анализ интеграций и проектов, остановленных из-за отсутствия шины
	Перечень заблокированных инициатив и эффект от их разблокировки
	2

	
	Проработка вариантов: рефакторинг C++ / полное переписывание / готовая ESB
	Сравнение вариантов по TCO, срокам, рискам и доступности компетенций; рекомендуемый целевой стек/платформа для фиксации на архитектурном комитете
	3

	
	Реверс-инжиниринг маршрутов для PoC
	Для 1–2 представительных маршрутов из кода: восстановленные контракт, трансформации, маршрутизация, схема аутентификации, сценарии ошибок
	3

	
	Восстановление эталона поведения для маршрутов PoC 
	Оценка возможности собрать и запустить старую шину в изолированном контуре; при возможности — снятие эталона запуском, иначе восстановление из кода + исторических образцов сообщений со сверкой у владельцев HRS/ERP
	3

	
	Реализация технического PoC
	Воспроизведение контракта и аутентификации на кандидатном стеке; трансформация и сценарий ошибки; паритет с восстановленным эталоном; грубая проверка производительности. Код PoC выбрасывается, в прод не переходит
	5

	
	Отчёт по PoC — доказательная база для архкомитета (артефакт защиты решения)
	Подтверждённые реализуемость, сопровождаемость и применимость метода реверс-инжиниринга; «подводные камни» скрытой логики; уточнённая оценка трудоёмкости; обоснование стека
	4

	
	Подготовка верхнеуровневых материалов для архитектурного комитета
	Пакет на согласование целевой архитектуры: решение по переписыванию, кандидатный стек, стратегия восстановления, результаты PoC
	4

	
	Защита инициативы и фиксация целевого стека на архитектурном комитете
	Положительное решение, утверждённый вариант переписывания и зафиксированный целевой стек/платформа; разрешение на старт проекта
	2

	Итого по этапу «1. Инициация»
	38

	2. Планирование
	Старт проекта
	Формальный старт, роли, коммуникации, контуры управления
	3

	
	Верхнеуровневое определение скоупа проекта
	Границы проекта: первый блок (HRS-ERP) + объём воспроизводимой логики выведенной из эксплуатации шины
	4

	
	Оформление ADR по зафиксированному на архитектурном комитете стеку
	Документирование принятого комитетом решения по стеку/платформе и его обоснования (выбор уже сделан на этапе 1)
	4

	
	Стратегия восстановления интеграций и ввода новой шины
	План ввода новой шины и (пере)подключения HRS/ERP; проверка на тестовом контуре; fallback на текущее промежуточное/ручное состояние. Зеркалирования боевого трафика нет — старая шина не работает
	3

	
	Фиксация целевых REST-контрактов как базовой линии
	Каталог эндпоинтов, схем сообщений, кодов ответов, заголовков, схем аутентификации (из реверс-инжиниринга) — контракт совместимости для систем-потребителей
	5

	
	Проектирование и подготовка инфраструктуры
	Архитектура новой ESB, среды (вкл. изолированный контур для эталона/replay), доступы, требования к размещению
	5

	
	Подготовка плана первого блока
	Дорожная карта, зависимости, контрольные точки, ответственные
	5

	Итого по этапу «2. Планирование»
	29

	3.Проектирование HRS-ERP
	Полный реверс-инжиниринг блока HRS-ERP (метод валидирован на PoC)
	Все маршруты, трансформации и сценарии ошибок блока, восстановленные из кода/конфигов проверенным на PoC подходом; вход в Design Review
	7

	
	Схемы потоков данных
	DFD по интеграциям HRS-ERP с учётом восстановленных потоков шины
	4

	
	Спецификации форматов данных
	Форматы сообщений, структуры, справочники, правила заполнения
	5

	
	Правила маршрутизации и трансформации
	Матрица маршрутов и преобразований: новые + воспроизводимые из выведенной из эксплуатации шины
	5

	
	Сценарии обработки ошибок
	Ошибки, retry, ручная обработка, эскалации
	5

	
	Проектирование характеризационных (golden-master) тестов
	Стратегия восстановления эталонного поведения и его использования как регрессионной базы для проверки паритета
	4

	
	Подготовка Design Review документа (по корпоративному шаблону)
	Tech-design doc: Problem Statement, E2E, Considered/Proposed Solutions, архитектура развёртывания, sequence-диаграмма, изменения схем БД, ограничения, AppSec-чеклист, план тестов, compliance; ссылается на отчёт по PoC
	4

	
	Проведение Design Review meeting и закрытие замечаний
	Проведённое ревью, заполненная секция Feedback & Action Items, статус «approved», устранённые замечания (вход в реализацию)
	4

	Итого по этапу «3. Проектирование HRS-ERP»
	38

	4. Реализация
	Установка и базовая настройка ESB-платформы
	Развёрнутая новая шина на зафиксированном стеке в целевой среде
	3

	
	Восстановление полного эталона поведения (набор регрессии)
	Полный набор эталонных пар запрос/ответ и маршрутных решений по блоку — из запуска старой шины в изолированном контуре (если возможно) либо из кода/исторических данных
	7

	
	Создание адаптеров для подключения систем
	Адаптеры для систем первого блока HRS-ERP
	7

	
	Реализация маршрутов и трансформаций данных
	Рабочие маршруты: новые + перенесённые с воспроизведением поведения старой шины (код пишется заново, не из PoC)
	5

	
	Воспроизведение целевых REST-контрактов на новой шине
	Совместимые эндпоинты, не требующие изменений у систем-потребителей (или версионирование, где изменения неизбежны)
	5

	
	Настройка мониторинга и логирования
	Логи, трассировка, алерты, базовый контроль
	4

	
	Интеграция с аутентификацией и авторизацией
	Контроль доступа и безопасная эксплуатация
	4

	
	Документирование и передача компетенции
	Техдокументация, ADR, runbook, тесты-как-спецификация; финализация Design Review; обучение ≥2 инженеров (устранение единой точки отказа по компетенции)
	5

	Итого по этапу «4. Реализация»
	40

	5. Тестирование и запуск
	Функциональное тестирование маршрутов
	Проверка обмена по всем маршрутам первого блока
	7

	
	Регрессионный тест на паритет с восстановленным эталоном
	Сравнение ответов новой шины с эталонным набором (golden master), фиксация и анализ расхождений
	5

	
	Тестирование ошибок и отказоустойчивости
	Проверка ошибок, повторов, восстановления и отказов
	5

	
	Проигрывание (replay) восстановленных/синтетических тест-кейсов на новой шине
	Контролируемая валидация на тестовом контуре вместо зеркалирования боевого трафика (его нет — старая шина не работает)
	3

	
	Исправления по результатам тестов
	Устранение дефектов и повторная проверка
	5

	
	Подготовка к промышленному запуску
	Регламент запуска, откат на текущее промежуточное/ручное состояние, инструкции, окно внедрения
	3

	
	Ввод новой шины
	Поэтапное (пере)подключение HRS/ERP, контроль стабильности; формальная декомиссия и архивирование артефактов уже остановленной C++ шины
	3

	Итого по этапу «5. Тестирование и запуск»
	31

	ИТОГО по проекту (первый блок HRS-ERP), чел.-дней
	176





