ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к договору №  от «____» ___________ 2016 г.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Настоящее приложение регламентирует порядок взаимодействия между Сторонами в  ходе выполнения работ по п.1.2 договора № _____  от «_____» ____________ 2016 г. (далее Договор). 

2. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО П.1.2 ДОГОВОРА
2.1. Проект – это временное мероприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.

2.2. Фаза проекта – ряд логически связанных операций проекта, обычно завершающихся достижением одного из основных результатов. Фазы проекта обычно выполняются последовательно, но в определенных ситуациях могут перекрываться.

2.3. Задание – документально оформленная фаза проекта. Задание регламентирует состав и последовательность производимых Исполнителем работ, и определяет сроки проведения и стоимость работ, выполняемых в рамках этого Задания
2.4. Процесс - ряд взаимосвязанных действий и операций, осуществленных для получения определенного набора продуктов, результатов или услуг.
2.5. Запрос на изменение (требование на изменение)  – событие, вызывающее процедуру проверки необходимости изменения рамок проекта (организационных, временных, функциональных, стоимостных).

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ ПРИ РАБОТЕ ПО П.1.2 ДОГОВОРА
Настоящим Договором предусмотрено четкое определение ответственности по ролям Руководитель проекта со стороны Заказчика, Руководитель проекта со стороны Исполнителя. Функции прочих ролей определяются документом «Устав проекта».

3.1. Руководитель проекта со стороны Заказчика – центр ответственности со стороны Заказчика, уполномоченный привлекать Исполнителя для выполнения работ по 1.2 Договора. Руководитель проекта со стороны Заказчика определяет детальные требования к системе и непосредственно управляет процессом внедрения. Отчитывается перед куратором проекта, сообщает о результатах, несет ответственность за процесс работы и результаты, а именно:

3.1.1. Координирует деятельность проектной группы в заданных организационных рамках проекта со своей стороны.

3.1.2. Участвует в работе проектной команды в рамках своих обязанностей и полномочий.

3.1.3. Контролирует готовность инфраструктуры.

3.1.4. Управляет рисками, изменениями и проблемами, возникающими в ходе проекта (совместно с Руководителем проекта со стороны Исполнителя).

3.1.5. Участвует в разработке и поддержке в актуальном состоянии устава проекта и планов проекта.

3.1.6. Проводит формальные проверки.

3.1.7. Мониторит процесс решения вопросов и проблем, их закрытие.

3.1.8. Контролирует основные показатели проекта (сроки, рамки, бюджет).

3.2. Руководитель проекта со стороны Исполнителя – центр ответственности со стороны Исполнителя, обязанный рассматривать запросы о новых Проектах со стороны Заказчика, получаемые от Руководителя проекта со стороны Заказчика.

3.2.1. Руководитель проекта со стороны Исполнителя несет ответственность за выполнение работ по п.1.2 Договора силами Исполнителя, работая в тесном сотрудничестве с Руководителем проекта со стороны Заказчика. Обязанности Руководителя проекта со стороны Исполнителя:

3.2.2. Координировать деятельность рабочей группы в заданных организационных рамках проекта со своей стороны.

3.2.3. Участвует в работе проектной команды в рамках своих обязанностей и полномочий.

3.2.4. Разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии устав проекта и планы проекта.

3.2.5. Контролирует и обеспечивает прогресс и результаты проекта.

3.2.6. Проводит совещания по началу и состоянию проекта.

3.2.7. Планирует и назначает использование ресурсов в проекте.

3.2.8. Управляет рисками, изменениями и проблемами, возникающими в ходе проекта (совместно с Руководителем проекта со стороны Заказчика).

3.2.9. Управляет процессом контроля качества (тестирования).

3.2.10. Контролирует работу проектной группы (со стороны Исполнителя).

3.2.11. Мониторит процесс решения вопросов и проблем, их закрытие.

3.2.12. Контролирует основные показатели проекта (сроки, рамки, бюджет).

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
4.1. В ходе реализации работ по п.1.2 договора Стороны составляют «Устав проекта» и «План-график проекта», которые регламентируют порядок и сроки выполнения работ, определяют принципы контроля и порядок предоставления отчетности, и являются неотъемлемой частью Договора.

4.2. Оценка бюджета проекта выполняется по каждой фазе проекта (Заданию) в зависимости от трудоемкости выполняемых работ по согласованию Сторон.
4.3. Все задачи и процессы, которые требуют выполнения в ходе реализации проекта, фиксируются в проектной документации и в Задании. Если в ходе реализации проекта от Заказчика приходит Запрос на изменение, Стороны рассматривают корректировку сроков и бюджета проекта.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Общая стоимость работ по п.1.2. Договора определяется как суммарная стоимость работ по всем согласованным Заданиям.

5.2. Стоимость каждого Задания определяется составом и объемом работ, входящих в Задание.

5.3. Стороны согласовывают каждое Задание. Отдельной строкой в Задании указывается время, затрачиваемое Исполнителем на согласования, составление отчетности по проекту, актуализацию план-графика проекта, проведение совещаний по проекту. Каждое Задание с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.4. Оплата работ по п.1.2 настоящего Договора осуществляется Заказчиком в соответствии с п.4.4 Договора.
5.5. При выполнении работ по п. 1.2 Договора Акт сдачи-приемки работ подписывается сторонами после выполнения всех работ по каждому Заданию в рамках Проекта. Завершение работ по Заданию фиксируется в отчетности по Проекту, предусмотренной Уставом проекта.
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