
Типовая форма

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № ___

г. Симферополь                                                      «__» ______ 2024 г.


Общество с ограниченной ответственностью «______________________», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора (генерального директора) _____________, действующего на основании Устава (доверенности и т.д.), с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «______________________», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора (генерального директора) _____________, действующего на основании Устава (доверенности и т.д.), с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а каждая по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Стороны договорились, что нижеуказанные термины и определения будут иметь в настоящем Договоре следующее значение:

Дополнительные работы – работы, не указанные в предмете Договора, но необходимые для выполнения всех условий Договора.

Исполнительная документация – документация, оформленная в соответствии с действующим и строительными нормами и правилами, и иными нормативными актами РФ. 

Материалы – материалы, оборудование, иное имущество, используемое Подрядчиком для выполнения Работ.

Недостатки (дефекты) – ненадлежащее исполнение (в том числе несвоевременное исполнение или некачественное исполнение) или неисполнение условий Договора.
Нормативно-техническая документация – ГОСТ, СП, СНиП, ПОС, ППР, ПОД, другие нормативные документы, определяющие требования к производству работ, действующие на момент выполнения работ.

Подрядчик – сторона Договора, обязующаяся под свою ответственность по заданию Генерального подрядчика выполнить определенную Договором работу.

Приемочная комиссия – комиссия, создаваемая Генеральным подрядчиком для приемки у Подрядчика полного комплекса работ по Договору.

Приложения – приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой его частью.

Проектная (техническая) документация – документация, определяющая виды, объемы, технологию производства работ, применяемые материалы, утвержденная «К производству работ».

Срок действия договора – срок с момента подписания Сторонами Договора и до момента выполнения всех обязательств по Договору, включая гарантийные обязательства.

Стороны – стороны Договора – Генеральный подрядчик, Подрядчик.

Существенные условия договора – условия Договора, определяющие: правоспособность Сторон, объем и виды выполняемых работ, цену Договора, сроки выполнения работ, качество работ, состав исполнительной документации по Договору, период гарантийных обязательств.

Цена договора – в том числе включает в себя (но не ограничивается): стоимость оборудования и материалов, необходимых для производства работ, налоги, таможенные пошлины, затраты на погрузочно-разгрузочные работы, сортировку, укрупнённую сборку, транспортировку, организацию строительной площадки, вспомогательные работы, а также работы, связанные с технологией производства работы по Договору, расходы, связанные с получением Подрядчиком разрешительных документов, в случае необходимости получения таковых, и другие расходы, необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также компенсацию всех возможных затрат, издержек и рисков Подрядчика, в том числе рисков, связанных с ростом цен, с недостатками строительной площадки, с недостатками проектной документации, с банкротством поставщиков или субподрядчиков Подрядчика, с проверками контролирующих, административных органов и все другие расходы и риски Подрядчика по Договору.

Фронт работ – часть/части строящегося Объекта передаваемая Генеральным подрядчиком Подрядчику на которой Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим Договором. Подписанием акта приема-передачи фронта работ Подрядчик подтверждает готовность и пригодность строительной площадки для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором (то есть, что все необходимые и предшествующие работы завершены).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Генерального подрядчика своими силами и средствами обязуется выполнить комплекс ________________работ на объекте: __________________________________, по адресу: _______________________________, ______________________________(далее по тексту именуется «Объект») в соответствии с Рабочей документацией и в установленный Договором срок сдать его результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить Подрядчику стоимость работ на условиях настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязан выполнять все работы в соответствии с обязательными стандартами с соблюдением требований, действующих СНиП, СП и иных нормативных актов в области строительства. 

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. 
1.4. В случае если Стороны придут к согласию, что при производстве работ частично или полностью используются материалы Генерального подрядчика, то Сторонами подписывается накладная на передачу ТМЦ по форме М-15.

1.5. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения работ по Договору только по письменному согласованию с Генеральным подрядчиком, оставаясь ответственным перед Генеральным подрядчиком за результат выполнения работ.

При этом Подрядчик обязан по письменному требованию Генерального подрядчика предоставить сведения о финансовых показателях субподрядчика на дату заключения договора субподряда между Подрядчиком и субподрядчиком, сведения об участниках субподрядчика, данные о материально- технических активах субподрядчика и его обязательства перед третьими лицами при их наличии.

1.6. Подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые лицензии, разрешения, допуски и любые другие документы, разрешающие ему в соответствие с действующим законодательством проводить работы в соответствие с настоящим Договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость комплекса работ по Договору, определена Расчетом стоимости полного комплекса работ (Приложение № 2) является окончательной и неизменной и составляет _______________ (_____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - ___________________ (_____________________) рублей __ копеек. 

2.2. Стоимость выполняемых работ по Договору определяется на основании Расчета стоимости полного комплекса работ (Приложение № 2 к Договору).

2.3. В случае, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в увеличении стоимости работ, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик, не согласившийся на превышение указанной в настоящем Договоре стоимости работы, вправе отказаться от Договора. Подрядчик, своевременно не предупредивший Генерального подрядчика о необходимости производства дополнительных работ, которые могут повлечь увеличение стоимости работ по Договору, обязан выполнить комплекс работ за свой счёт. В случае согласования Генеральным подрядчиком производства дополнительных работ по настоящему Договору, Стороны подписывает дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием стоимости дополнительных работ, а также причин увеличения объема.

2.4. При условии выполнения Подрядчиком работ в меньшем объеме, чем это предусмотрено Договором, оплачиваются фактически выполненные Подрядчиком работы.

2.5. Если по причинам, не зависящим от Подрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, или увеличение их стоимости, Подрядчик вправе обратиться к Генеральному подрядчику с предложением о внесении корректировки в срок и\или в стоимость работ по настоящему Договору с обоснованием причин, отразив данные изменения путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.6. Подрядчик, обязан в соответствии со ст. 169 Налогового кодекса РФ оформлять счета-фактуры и передавать их оригинал Генеральному подрядчику совместно с Актами выполненных работ. При использовании Подрядчиком упрощённой системы налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ оформление счёта-фактуры не требуется. Подрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением требований законодательства, в виде штрафных санкций в размере суммы НДС, уплаченного Подрядчику, а также штрафов и пеней, возникших у Генерального подрядчика. Оплата указанных штрафных санкций производится после направления Генеральным подрядчиком письменной претензии с приложением копии соответствующего акта государственного органа.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: «__» _________________ 202_ г.

Окончание работ: «__» _____ 202_ г.

3.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 (Десяти) календарных дней, Генеральный подрядчик вправе взыскать штраф в размере 10 (Десяти) процентов от стоимости работ, указанной в пункте 2.1. Договора и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

3.3. Промежуточные сроки выполнения работ (этапы работ и сроки их выполнения) определяются Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение №3 к Договору).

3.4. Датой окончания работ является дата подписания Генеральным подрядчиком Акта сдачи-приемки комплекса работ по форме Приложения № 9 к Договору.

3.5. Исполнение Подрядчиком сроков выполнения работ и сдачи Генеральному подрядчику результата работ является существенным условием для Сторон, так как имеет для Генерального подрядчика принципиально важное значение. Подрядчик гарантирует, что все сроки будут выдержаны и он - Подрядчик не будет ссылаться в будущем ни на какие обстоятельства в обоснование их срывов, в том числе, на непогоду, болезни сотрудников, проблемы поставщиков или субподрядчиков, проблемы, связанные с получением разрешительных документов, несчастные случаи, проверки контролирующих, административных органов и любые другие уважительные причины.
3.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Графиком выполнения полного комплекса работ (Приложение №3 к Договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ производится ежемесячно, в следующем порядке:

4.1.1. Подрядчик направляет Генеральному подрядчику уведомление о готовности промежуточного этапа с указанием даты и времени приемки, но не позднее, чем за три рабочих дня до момента приемки работ. Осмотр и приемка выполненных работ, проводятся Генеральным подрядчиком с участием Подрядчика в согласованный Сторонами срок. При необходимости Генеральный подрядчик производит исполнительную съемку принимаемых частей на предмет отсутствия отклонения от проектного положения. 

4.1.2. По факту осмотра результата работ Подрядчик не позднее 15 (пятнадцатого) числа отчетного месяца готовит Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в 2-х экземплярах и передает их Генеральному подрядчику, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

4.1.3. Генеральный подрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком проверяет и подписывает Акт выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), либо, при обнаружении недоделок или дефектов, Генеральный подрядчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата работ. Мотивированный отказ составляется Генеральным подрядчиком в случае обнаружения им при приемке выполненных работ отступлений от Рабочей документации, действующих СНиП, СП и ГОСТ, технических условий, указаний Генерального подрядчика, не представления по требованию Генеральному подрядчику исполнительной документации, и иных недостатков. В данном случае Генеральный подрядчик указывает соразмерный срок для безвозмездного исправления  Подрядчиком дефектов и недоделок, представления исполнительной документации, а также перечень мероприятий для восполнения допущенного отставания от Графика выполнения полного комплекса работ.

При установлении отступлений от названных выше требований и иных недостатков Генеральный подрядчик также вправе выдать предписание Подрядчику об устранении в установленный им срок допущенных отступлений и недостатков и запретить производство последующих работ до их устранения.

В вышеуказанных случаях оплата производится Генеральным подрядчиком после устранения Подрядчиком всех недостатков.  
Если Подрядчик не устранил недостатки результата работ в указанный срок, либо недостатки являются существенными и неустранимыми, Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата оплаты за ненадлежащий результат работ (в случае его оплаты), а также возмещения причиненных убытков.

4.1.4. В случае отказа Генерального подрядчика от приемки некачественно выполненных работ Подрядчик устраняет недостатки в выполненных работах в установленный Генеральным подрядчиком срок и после устранения повторно представляет на подпись Генеральному подрядчику Акт выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

4.2. Окончательная сдача работ по настоящему Договору осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в п. 3.1 Договора. 

4.2.1. Подрядчик направляет Генеральному подрядчику уведомление о готовности всего комплекса работ по Договору с указанием даты и времени приемки, но не позднее, чем за пять рабочих дня до момента приемки работ. Подрядчик обязан за 7 (Семь) рабочих дней до окончательной сдачи работ передать Генеральному подрядчику всю исполнительную документацию. Осмотр и приемка выполненных работ проводятся Генеральным подрядчиком с участием Подрядчика в согласованный Сторонами срок. При необходимости Генеральный подрядчик производит исполнительную съемку принимаемых частей на предмет отсутствия отклонения от проектного положения.

4.2.2. По факту осмотра выполненного комплекса работ на Объекте Подрядчик готовит Акт сдачи-приемки всего комплекса работ, Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в 2-х экземплярах и передает их Генеральному подрядчику, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

4.3. По скрытым работам Сторонами должны быть составлены акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной сдачи-приемки (испытаний) согласно Приказу Минстроя России от 16.05.2023 N 344-пр, действующим СНиП, СП, ГОСТ и ТУ. Акты приемки скрытых работ и систем, подлежащих закрытию, составляются в 4 (Четырех) экземплярах и подписываются представителями Сторон.

Подрядчик обязан письменно сообщить Генеральному подрядчику о необходимости проведения приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Генерального подрядчика не явится к проведению приемки скрытых работ, то представитель Подрядчика составляет односторонний акт и считает скрытые работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных скрытых работ несет Подрядчик. Если закрытие скрытых работ выполнено без разрешения уполномоченного представителя Генерального подрядчика, или если Генеральный подрядчик не был информирован о проведении приемки скрытых работ, или был информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами открыть любую часть скрытых работ с целью проведения приемки (испытаний) согласно требованиям уполномоченного представителя Генерального подрядчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Оформление актов приемки ответственных конструкций производится в аналогичном порядке.

4.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или условиями настоящего Договора, Подрядчик обязан (перед сдачей - приемкой работ) проводить испытания и/или проверки выполненных работ и качества, используемых на строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. Сроки проведения испытаний должны соответствовать СНиП, СП, ГОСТ и ТУ, и подлежат согласованию между Генеральным подрядчиком и Подрядчиком не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до их проведения.

Такие испытания проводятся силами и за счет средств Подрядчика.

Приемка работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

В случае если качество испытываемых материалов, изделий, конструкций и оборудования окажется ниже качества, предусмотренного Рабочей документацией, то использование таких материалов, изделий, конструкций и оборудования запрещается. Отсутствие при испытаниях представителей Генерального подрядчика или уполномоченного им лица, а также проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ и используемых при их выполнении материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.5. До момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки комплекса работ все риски гибели или повреждения работ (результатов работ) лежат на Подрядчике.

4.6. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Генеральный подрядчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4.7. Мотивированный отказ Генерального подрядчика от приемки результата работ и срок устранения Подрядчиком указанных Генеральным подрядчиком дефектов не продлевают срок завершения работ, указанный в пункте 3.1 настоящего Договора, и не снимают с Подрядчика ответственность за его нарушение.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и предоставления Подрядчиком счета на оплату. 

5.2. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика.

5.3. По соглашению Сторон Генеральный подрядчик может производить целевые авансовые платежи для мобилизации и приобретения материалов на основании счетов, предоставленных Подрядчиком. Не допускается исполнение авансового платежа, сумма которого с учетом ранее выплаченных авансов (по которым не подписаны Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) приведет к превышению 25 % (Двадцати пяти процентов) от оставшейся стоимости настоящего Договора.
5.4. При этом выплата целевого аванса не является обязательным условием Договора и полностью подлежит оценке такой необходимости Генеральным подрядчиком и производится на его усмотрение.

5.5. В случае предоставления Генподрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору вертикального транспорта, иных механизмов и/или оборудования, Подрядчик ежемесячно компенсирует Генеральному подрядчику стоимость пользования вертикальным транспортом, иными механизмами и/или оборудованием на основании двухстороннего акта. В случае немотивированного отказа Подрядчика от подписания акт подписывается Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке. Стоимость затрат удерживается из подлежащей оплате стоимости выполненных работ по Договору. 

5.6. Подрядчик ежемесячно компенсирует Генеральному подрядчику стоимость электроэнергии и воды, затраченных при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, на основании двухсторонних актов, подтверждающих фактические затраты электроэнергии и воды. Стоимость электроэнергии и воды удерживается из подлежащей оплате стоимости выполненных работ по Договору.

5.7. В порядке компенсации затрат по вывозу мусора с территории строительства Объекта Генеральный подрядчик ежемесячно удерживает суммы из подлежащей оплате стоимости выполненных работ, отображенных в Акте о приемке выполненных работ (по форме КС-2), исходя из выставленных счетов по вывозу и утилизации отходов, выставленных Генеральному подрядчику специализированными организациями.

5.8. Генеральный Подрядчик вправе без расторжения Договора предъявить Подрядчику письменное требование о возврате аванса (предоплаты), не засчитанного в счет стоимости выполненных работ, а Подрядчик обязан удовлетворить такое требование Подрядчика в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента его получения в следующих случаях:

- нецелевого использования аванса (предоплаты);

- нарушения Подрядчиком любого срока выполнения работ, установленного Договором, в том числе Графиком выполнения полного комплекса работ (Приложение №3), более чем на 14 (Четырнадцать) календарных дней;

- прекращения действия свидетельства СРО о допуске Подрядчика к работам;

- вынесения арбитражным судом определения о введении в отношении Подрядчика процедуры наблюдения;

- реорганизации Подрядчика;

- выявления Генеральным подрядчиком недостоверности сведений, заявленных Подрядчиком в Разделе «Заверения об обстоятельствах». 

5.9.
Генеральный подрядчик имеет право задержать осуществление любого платежа или его части для обеспечения надлежащего выполнения Подрядчиком его обязательств, предусмотренных настоящим Договором, до момента исполнения этих обязательств.

5.10.
Гарантийное обеспечение является способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению недостатков выполненных Работ по настоящему Договору и означает сумму, удерживаемую на Гарантийный период из платежей за выполненные Работы, в размере 10% (десяти процентов) от стоимости выполненных Работ, указываемую в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Сумма гарантийного удержания не является займом/кредитом. Проценты за пользование указанными денежными средствами не начисляются.

5.11.
Сумма гарантийного обеспечения возвращается Подрядчику по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты получения Заказчиком/генподрядчиком документов, подтверждающих ввод Объекта в эксплуатацию и предоставления Подрядчиком Генеральному подрядчику гарантийных обязательств в письменном виде. Оплата производится в течении 5 (пяти) банковских дней с момента наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств и предоставления Подрядчиком счета на оплату.

Генподрядчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую возврату Субподрядчику сумму Гарантийного обеспечения на суммы фактически понесенных им расходов на устранение дефектов, возмещение убытков, штрафных санкций.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

6.1. Подрядчик, принявший на себя обязательства по обеспечению строительства материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, предусмотренных Договором в соответствии с Актом распределения материалов (Приложение № 10 к договору), поставляет материалы на Объект в номенклатуре, количестве и в сроки, указанные в графике поставки материалов Подрядчиком.

6.2. Генеральный подрядчик, принявший на себя обязательства по обеспечению строительства материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, предусмотренных Договором в соответствии с Актом распределения материалов, поставляет материалы на Объект в номенклатуре, количестве и в сроки, указанные в графике поставки материалов Генеральным подрядчиком.

6.3. Подрядчик обязан по окончании работ, до их приемки Генеральным подрядчиком, предоставить Генеральному подрядчику письменный отчет об израсходовании материалов Генерального подрядчика и вернуть с его согласия неиспользованные материалы. В случае отказа Генерального подрядчика от приемки неиспользованного материала Подрядчик может оставить у себя неиспользованные материалы, при этом их стоимость будет зачтена в счет оплаты работы.

6.4. Ответственность за перерасход материалов, принятых Подрядчиком к производству работ, ложится непосредственно на Подрядчика. По факту сверхнормативного расхода материалов, полученных Подрядчиком, составляется двухсторонний акт об удержании из причитающихся Подрядчику платежей за выполненные работы стоимости материалов, израсходованных сверх норматива. 

6.5. Подрядчик принимает прибывающие на объект материалы и оборудование, обеспечение строительства которыми осуществляет Генеральный подрядчик, по Акту сдачи-приемки материалов и оборудования. Риски случайной гибели/утраты, порчи и недостачи материалов и оборудования, передаваемых Генеральным подрядчиком, переходят к Подрядчику с момента подписания им Акта сдачи-приемки материалов и оборудования.

6.6. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование, хранение прибывающих на объект материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Генеральный подрядчик.

6.7. Все поставляемые для проведения работ материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, иметь необходимые сертификаты качества/соответствия, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество. Образцы поставляемых для проведения работ изделий и материалов должны быть предварительно согласованы с Генеральным подрядчиком копии названных документов должны быть предоставлены другой Стороне за 5(Пять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий и оборудования.

6.8. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

6.9. Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя соответствующим оборудованием, оснасткой и т.д. 

6.10. Риск гибели или повреждения материалов до момента подписания Генеральным подрядчиком Акта сдачи-приемки всего комплекса работ по Договору несет Подрядчик. 

6.11. В случае утраты или гибели оборудования и материалов, повлекшей нарушение промежуточных сроков выполнения работ, Генеральный подрядчик вправе применить штрафные санкции в виде пени в размере согласно п.12.2. Договора, начисленной за каждый день просрочки. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

7.1. Генеральный подрядчик вправе:

7.1.1. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

7.1.2. После приемки результата работ в течение гарантийного срока предъявить к Подрядчику требования по любым недостаткам работ, в том числе, если недостатки, выявляемые при обычном способе приемки, не были оговорены в Актах приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и/или итоговом Акте сдачи-приемки комплекса работ.

7.1.3. Как в период действия настоящего Договора, так и в период гарантийного срока по настоящему Договору, Генеральный подрядчик вправе устранить недостатки в выполненных Подрядчиком работах за счет Подрядчика своими силами и/или силами третьих лиц.  

7.1.4. Проводить проверки обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком, в том числе: удалять с территории Объекта персонал Подрядчика, не прошедший вводный инструктаж, не имеющий соответствующих удостоверений на право выполнения работы повышенной опасности, нарушающий требования техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии или любые иные обязательные для исполнения требования, а также находящийся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, с последующим уведомлением Подрядчика. В случае недопущения персонала Подрядчика к выполнению работ (отстранения от выполнения работ) по причинам, указанным в настоящем пункте Договора, Подрядчик будет являться Стороной, виновной в необеспечении соблюдения своим персоналом соответствующих требований. 

7.1.5. Генеральный подрядчик вправе изучать процесс производства работ с целью оптимизации процесса строительства и уменьшения сроков строительства, запрашивать исполнительную документацию, а Подрядчик обязан применять соответствующие предложения Генерального подрядчика. Указанные действия Генерального подрядчика не считаются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Порядок внедрения рационализаторских предложений Генерального подрядчика определяется путем переговоров и оформляется дополнительным соглашением Сторон или актом об изменении технологии, метода или способа производства работ. 

7.1.6. Давать распоряжения Подрядчику в письменной форме об изменении объема, дополнении, изъятии или замене любой части работ. Если эти изменения повлияют на общую стоимость работ по Договору или сроки выполнения работ, то такие изменения должны производиться после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором отражаются порядок оплаты, объем и характер работ, и сроки их выполнения.

7.1.7. В одностороннем порядке вносить изменения в Проектную (техническую) документацию или отказаться от выполнения какого-либо вида работ, предусмотренных Договором, с уменьшением Стоимости работ по Договору. 

7.1.8. Отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Договоре, становится явно невозможным. 

7.1.9. Если отступления в работах от условий Договора или иные недостатки (дефекты) результата работ в установленный Генеральным подрядчиком или Договором срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков Подрядчиком.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется:

7.2.1. Предоставить Подрядчику утвержденную «В производство работ» Рабочую документацию по акту приема-передачи, при этом допускается передача документации по частям.

7.2.2. Не позднее даты начала выполнения работ передать Подрядчику строительную площадку (фронт работ) по Договору с подписанием Акта, при этом допускается передача строительной площадки (фронта работ) по частям. Подписанием Акта Подрядчик подтверждает факт передачи ему фронта работ, в том числе факт получения от Генерального подрядчика отметок на местности по проектному положению строительной площадки, подтверждает, что осмотрел и изучил площадку, а также подтверждает, что она полностью пригодна для выполнения Подрядчиком его обязательств по Договору.

В случае если Акт приемки-передачи Подрядчиком не подписан, но к выполнению работ Подрядчик приступил, фронт работ считается принятым Подрядчиком в установленном порядке.

7.2.3. До начала выполнения работ назначить ответственного представителя для приемки выполненных работ и осуществления строительного контроля за производством работ и письменно сообщить Подрядчику фамилию, имя, отчество и контакты своего представителя.

7.2.4. Вести контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением Графика выполнения полного комплекса работ и календарных сроков и делать записи в журнале производства работ.

7.2.5. Производить приемку скрытых работ.

7.2.6. Проверять документы Подрядчика, подтверждающие факт выполненных работ, проверять их соответствие фактически выполненным объемам работ, подписывать их.

7.2.7. Организовать строительный контроль за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ техническим условиям, проектной документации, СНиПам, СП, контроль за сроками и условиями их выполнения, а также производить контроль и инспекции по обязательным мероприятиям по технике безопасности. 
7.2.8. При необходимости предоставить за отдельную плату бытовые помещения и/или туалеты, точки подключения к сетям водоснабжения, электроснабжения и линии связи.

7.2.9. Вести контрольный учет использования воды, электроэнергии, работы вертикального транспорта и т.д. для дальнейшей их оплаты Подрядчиком по оформленному двухстороннему акту, согласно фактическому расходу и действующим тарифам.

7.2.10. Предоставить Подрядчику подъездные пути и дороги.

7.2.11. Проверять и, в случае отсутствия замечаний, принимать исполнительную документацию от Подрядчика.

7.2.12. Обеспечить оперативное решение вопросов, находящихся в его компетенции, необходимую координацию и согласование выполнения работ смежных предприятий и организаций, от которых зависит исполнение обязательств Подрядчиком.

7.2.13. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других Разделах настоящего Договора.

7.2.14. Организовывать на Объекте технические совещания для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ. Проводимые Генеральным подрядчиком технические совещания являются обязательными для участия Подрядчика. Повестка технических совещаний и их решения оформляются протоколами за подписью уполномоченного представителя Подрядчика.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

8.1. Подрядчик вправе:

8.1.1. Требовать от Генерального подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Договору.

8.1.2. Требовать от Генерального подрядчика изменения условий Договора в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора  

8.2. Подрядчик обязан:

8.2.1. Принять по акту строительную площадку для выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, рабочую документацию не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения уведомления от Генерального подрядчика, направленного в письменной и/или электронной форме.

8.2.2. Выполнить и сдать все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать выполненные работы Генеральному подрядчику. При полном завершении работ в течение 5 (Пяти) календарных дней известить об этом Генерального подрядчика.

8.2.3. С момента начала производства работ по Договору вести журнал производства работ, отражающий факты и обстоятельства, связанные с производством работ, а также журнал входного контроля материалов.

При производстве специальных работ (сварочных, монолитных, сваебойных и т.п.) вести специальные журналы в соответствии с правилами, установленными для каждого вида работ, хранить их до сдачи завершенных работ и передать их Генеральному подрядчику вместе с другими документами, предусмотренными СНиПом, СП. 

8.2.4. В обязательном порядке иметь службу контроля качества, или лицо, ответственное за контроль качества работ (в случае малочисленности).

До начала работ предоставить Генеральному подрядчику документ, подтверждающий наличие службы контроля качества, или приказ на лицо ответственное за контроль качества работ. До начала работ обеспечить бытовыми помещениями своих работников. Установить бытовые помещения согласно ПОС и ППР. Не допускать организацию бытовых помещений в строящимся здании (объекте).

8.2.5 Подрядчик обязан, по требованию Генерального подрядчика, передать последнему по каждому завершенному этапу работ исполнительную документацию, в том числе: комплект рабочих чертежей на выполнение работ на Объекте с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ (с указанием должности и расшифровкой ФИО), сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве работ; Акты освидетельствования скрытых работ и Акты освидетельствования отдельных ответственных конструкций; Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ, геодезические, исполнительные схемы и другую документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию; исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту и двухсторонне подписанные Акты о стоимости израсходованной электроэнергии и использованного вертикального транспорта, отчет об использовании давальческих материалов Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик, не получивший исполнительную документацию по предъявленным к приемке работам, вправе отказаться от их приемки.
8.2.6. Производить работы качественно в полном соответствии с условиями настоящего Договора, технической документацией, требованиями строительных норм и правил, и действующего законодательства РФ.

8.2.7. Устранить недоделки и дефекты, допущенные в выполненных работах и обнаруженные как при приемке отдельных этапов строительных работ, так и на момент выдачи компетентным государственным органом разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, а также в период действия гарантийного срока. Выявленные недостатки, дефекты оформляются Актом о выявленных дефектах, в соответствии с которым Подрядчик обязуется их устранить в установленный Сторонами в Акте срок. 

При вызове на строительный объект для оформления выявленных недостатков, недоделок, дефектов, явиться на Объект в течение 1 рабочего дня с момента получения вызова Генерального подрядчика. 

В случае неприбытия представителя Подрядчика в указанный срок, а равно в случае отказа Подрядчика от составления или подписания Акта, Генеральный подрядчик составляет и подписывает Акт в одностороннем порядке, устраняет собственными силами и/или с привлечением третьих лиц выявленные недостатки, недоделки, дефекты, с последующим возмещением стоимости таких работ за счет Подрядчика.

8.2.7. Осуществить приемку, входной контроль, разгрузку и складирование поставляемых на Объект строительных материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и доставку до места осуществления работ.

Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества в период проведения работ. Исключить хранение материальных ценностей в бытовых помещениях. 
8.2.8. Нести ответственность перед Генеральным подрядчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, привлеченных им для выполнения работ субподрядных организаций.

8.2.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с требованиями СНиП и действующими на территории РФ норм.

8.2.10. Известить Генерального подрядчика за 5 (пять) рабочих дней, действующих до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Генеральным подрядчиком скрытых работ и составления актов и свидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Генерального подрядчика, то по требованию Генерального подрядчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Генерального подрядчика, а затем восстановить ее за свой счет.

8.2.11. В срок, установленный п. 3.1. настоящего Договора, сдать Генеральному подрядчику законченный комплекс работ.

8.2.12. В течение 5 (Пяти) календарных дней со дня завершения работ на Объекте вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество.
8.2.13. Сдать завершенные работы Генеральному подрядчику с представлением пакета исполнительной документации и актов.
8.2.14. Известить Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

 - непригодности или недоброкачественности представленных Генеральным подрядчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

 - возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний;

 - иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих выполняемой работе, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

8.2.15. Осуществлять систематическую (ежедневную), а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест. Складирование мусора производить в местах, отведенных Генеральным подрядчиком.

8.2.16. Принимать меры по предотвращению повреждения установленных ранее конструкций.

8.2.17. Нести риск случайной гибели и случайного уничтожения результата работ до его передачи Генеральному подрядчику, за исключением действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.18. При полном завершении работ в течение 5 (Пяти) календарных дней известить об этом Генерального подрядчика.

8.2.19. Принять меры по недопущению использования иностранной рабочей силы без соответствующего разрешения Миграционной службы и соответствующей регистрации, а также не допускать проживания рабочих на строительной площадке Генподрядчика. 

8.2.20. Разработать и согласовать у Заказчика до начала производства работ Проект производства работ (ППР). 
8.2.21. За два дня до начала работ письменно сообщить Генеральному подрядчику фамилию, имя, отчество своего уполномоченного представителя на строительной площадке, предоставить доверенность и приказ о назначении лица, ответственного за приемку товарно-материальных ценностей.

8.2.22. В случае предъявления к Генеральному подрядчику мер административного наказания со стороны государственных и муниципальных органов, либо предъявления претензий со стороны третьих лиц о причинении какого-либо ущерба, возникшего по вине Подрядчика, последний обязуется восполнить понесенные Генеральным подрядчиком убытки в полном объеме в течение 10 (Десяти) дней с момента предъявления соответствующего требования. 
8.2.23. До начала выполнения работ предоставить Генеральному подрядчику заверенные копии приказов о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ, соблюдение требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, безопасного производства земляных работ, безопасного производства работ на высоте, безопасного производства работ подъемными сооружениями и о назначении стропальщиков, за выдачу наряд-допусков, за безопасную эксплуатацию, транспортировку и хранение баллонов с газом под давлением, удостоверений и/или протоколов о прохождении соответствующих обучений, подтверждающих полномочия ответственных лиц при производстве работ.

8.2.24. Присутствовать на совещаниях, проводимых Генеральным подрядчиком, касающихся хода выполнения работ. Уведомления о проведении совещаний размещаются в групповых чатах в мессенджерах WhatsApp, Telegram или могут быть направлены Подрядчику по адресу электронной почты, указанному в Разделе Договора «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон», не позднее, чем за сутки до совещания.

8.2.25. Неукоснительно выполнять все распоряжения Генерального подрядчика, зафиксированные в протоколах совещаний и/или направленные Генеральным подрядчиком Подрядчику в письменном виде (в т.ч. по электронной почте), в случае, если эти распоряжения не нарушают условий Договора.

8.2.26. Обеспечить работников, выполняющих Работы, единообразной формой спецодежды, спецобувью и иными индивидуальными средствами защиты.

8.2.27. При подписании Договора единоличным исполнительным органом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, предоставить Генеральному подрядчику надлежащим образом заверенную копию Устава или извлечение из Устава. При подписании договора иным лицом предоставить оригинал доверенности или другой документ, подтверждающий полномочия подписанта, а также иные копии учредительных документов по запросу Генерального подрядчика.

8.2.28. При предоставлении Генеральным подрядчиком Подрядчику точки подключения к электроэнергии – своими силами и за свой счет установить прибор учета электроэнергии. При этом Подрядчик обязуется компенсировать Генеральному подрядчику расходы по оплате потребленной Подрядчиком электроэнергии, в соответствии с показаниями соответствующих приборов учета и действующих тарифов.

8.2.29. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать действующее миграционное законодательство РФ. Привлекать к выполнению Работ граждан РФ, имеющих регистрацию по месту проживания, а также регистрацию по месту пребывания, на территории субъекта РФ, в котором выполняются Работы. В случае необходимости могут привлекаться граждане иностранных государств (включая страны СНГ), имеющие основания для ведения трудовой деятельности в РФ (документ, удостоверяющий личность гражданина страны ЕАЭС, разрешение на временной пребывание (РВП), вид на жительство (ВНЖ), удостоверение беженца, удостоверение лица без гражданства, трудовой патент, разрешение на работу высококвалифицированного специалиста).  Списки таких работников с копиями паспортов и разрешений на работу должны быть предоставлены Генеральному подрядчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента заключения Договора 
При привлечении к работе граждан иностранных государств (включая страны СНГ) Подрядчик обязан самостоятельно, без привлечения Генерального подрядчика, выполнить все требования миграционного законодательства. В случае выявления государственными органами нарушений миграционного законодательства РФ полную ответственность, в том числе материальную, несет Подрядчик. Отказ Подрядчика от своих обязательств по Договору после выявления нарушений миграционного законодательства РФ не освобождает Подрядчика от ответственности за выявленные нарушения.

Сторонами особо оговорено, что Генеральный подрядчик не несет ответственность за соблюдение Подрядчиком норм трудового, налогового, миграционного законодательства РФ в отношении работников, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ по Договору. Убытки и финансовые потери (расходы) Генерального подрядчика, связанные с урегулированием выявленных фактов незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, а также использования труда граждан РФ, не имеющих регистрации субъекта РФ, в котором выполняются Работы, должны быть компенсированы Подрядчиком по факту предъявления Генеральным подрядчиком требования об оплате. При этом Генеральный подрядчик имеет право удержать денежные средства из подлежащей оплате стоимости выполненных работ в счет возмещения убытков, штрафных санкций и финансовых потерь Генподрядчика, вызванных указанными нарушениями Подрядчиком действующего законодательства РФ.

8.2.30. Ежемесячно, до 1 числа каждого месяца предоставлять генеральному подрядчику на фирменном бланке предприятия список персонала, выполняющего работы (командированного) на объект строительства.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, заданиями   Генерального подрядчика и условиями настоящего Договора;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта, своими силами и без увеличения стоимости по Договору;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта, если такой раздел работ попадает в объем настоящего Договора.
9.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания итогового Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору.

9.3. В случае обнаружения в выполненных работах в течение гарантийного срока недостатков (недоделок, дефектов), Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованный с Генеральным подрядчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (Трёх) дней со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика.   

Выявленные недостатки, дефекты оформляются Актом о выявленных дефектах, в соответствии с которым Подрядчик обязуется их устранить в установленный Сторонами в Акте разумный срок. 

В случае неприбытия представителя Подрядчика в указанный срок, а равно в случае отказа Подрядчика от составления или подписания Акта, Генеральный подрядчик составляет и подписывает Акт в одностороннем порядке. В случае несогласия с выводами, изложенными в Акте, Подрядчик вправе привлечь за свой счет независимого эксперта.

9.4. В случае отказа Подрядчика от устранения недостатков, дефектов, или нарушения срока их устранения Генеральный подрядчик имеет право устранить соответствующие недостатки, дефекты собственными силами и/или с привлечением третьих лиц с последующим возмещением стоимости таких работ. 

9.5. Гарантийный срок на эти виды работ в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.6 Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10. ОХРАНА ТРУДА НА ОБЪЕКТЕ

10.1. Подрядчик допускается к выполнению работ на территории Генерального подрядчика только после подписания акта-допуска (Приложение № 8 к Договору), а также прохождения вводного инструктажа у Генерального подрядчика. Обязанность своевременного уведомления Генерального подрядчика о необходимости проведении вводного инструктажа вновь прибывших работников возлагается на Подрядчика.

10.2. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

10.3. Подрядчик в течение 2 (Двух) календарных дней с даты подписания настоящего Договора представляет Генеральному подрядчику приказы о назначении лиц, ответственных:

· за обеспечение охраны труда;

· за работу с грузоподъемными машинами и механизмами;

· за пожарную безопасность;

· за электробезопасность;

· за выдачу наряд-допусков;

· за подключение электроинструмента;

· за исправное состояние электроинструмента.

10.4. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных рабочих, прошедших обязательное обучение по вопросам охраны труда,  противопожарный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой и средствами индивидуальной защиты: касками с храповым механизмом; защитными очками; защитными перчатками; сигнальными жилетами желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами; спецобувью с укрепленными подноском и подошвой из металлического или композитного материала, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты.  

10.5. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания и хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов. 

10.6. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, трапы и переходные мостики.

10.7. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать знаки безопасности.

10.8. При ведении монтажа Подрядчик обязан своевременно выставлять ограждения опасных зон, монтажных горизонтов, лестничных маршей, защитных козырьков.

10.9. Не производить демонтаж ограждений, установленных Генподрядчиком, без согласования с ним.

10.10. Руководство Подрядчика несет ответственность за расследование и учет несчастных случаев, произошедших с их работниками на территории Объекта.

10.11. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Генподрядчику в результате пожара, возникший по его вине на Объекте. 

10.12. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего Раздела Генподрядчик оставляет за собой право:

- приостановить работу до полного устранения допущенных нарушений;

- расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае неоднократных нарушений (два и более случаев) нормативных требований охраны труда при производстве работ.

10.13. Подрядчик обязан письменно уведомить Генподрядчика о работах, выполнение которых может привести к образованию опасных зон вне выделенного Подрядчику участка для составления совместного плана мероприятий по безопасному производству работ.

10.14. При выполнении Подрядчиком работ повышенной опасности и при отсутствии на объекте ответственного производителя работ или мастера, отстранить рабочих от выполнения данных работ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
11.2. Генеральный подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

11.2.1. задержки Подрядчиком срока начала выполнения работ более чем на 10 (Десять) календарных дней;

11.2.2. нарушения Подрядчиком сроков, установленных Графиком выполнения полного комплекса работ, в том числе промежуточных сроков выполнения работ, более чем на 10 (Десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика;

11.2.3. систематического (два и более раза) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, либо несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (Десять) календарных дней, против сроков, установленных в Графике выполнения полного комплекса работ;

11.2.4. выполнения Подрядчиком работ настолько медленно, что ее окончание в установленный срок становится явно невозможным, и это приводит или может привести к нарушению промежуточного или конечного сроков выполнения работ, установленных в Графике выполнения полного комплекса работ, более чем на 10 (Десять) календарных дней,

11.2.5. систематического (два и более раза) нарушения Подрядчиком иных обязательств по Договору, в том числе порядка и/или условий выполнения Договора, либо если такое нарушение длится более 10 (Десяти) календарных дней;

11.2.6. аннулирования разрешительного документа на осуществляемую по Договору деятельность либо принятия уполномоченным органом акта, приостанавливающего или лишающего Подрядчика права на производство работ;

11.2.7. в случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных Разделом 8 настоящего Договора.

11.3. в случае расторжения Договора на основании п. п. 11.2.1. - 11.2.7. Генеральный подрядчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные до момента получения извещения об отказе от исполнения Договора работы.  Убытки, включая упущенную выгоду, а также расходы на организацию и подготовку к выполнению работ, расходы на мобилизацию и перебазировку и прочие косвенные затраты, понесенные Подрядчиком в рамках организации работ по выполнению обязательств по настоящему Договору, произведенные Подрядчиком для исполнения настоящего Договора возмещению не подлежат.

11.4. В случае отказа от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения другой Стороной соответствующего письменного извещения. Такое извещение считается полученным не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления. 

11.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком от Генерального подрядчика уведомления о расторжении Договора Стороны оформляют Акты о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости работ и затрат (по форме КС-3) на фактически выполненные Подрядчиком работы и Акт сверки взаиморасчетов по Договору. Генеральный подрядчик принимает у Подрядчика комплект исполнительной документации на выполненные работы. 

11.6. Подрядчик обязан с даты расторжения Договора прекратить производство работ. Работы, выполненные Подрядчиком после указанной даты, приемке и оплате не подлежат.  Подрядчик обязуется принять участие в передаче объемов работ лицу, привлеченному Генеральным подрядчиком к их выполнению, и составлении соответствующих актов.

11.7. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора Подрядчик обязан освободить и передать по акту Генеральному подрядчику, предоставленные последним, площадку и помещения от принадлежащего Подрядчику имущества, строительной техники, строительного мусора и иных отходов производства, и потребления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.8. При расторжении Договора Подрядчик обязан вернуть сумму аванса (предоплаты), не засчитанную в счет стоимости работ, в срок не позднее 3 календарных дней с даты расторжения договора.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

12.2. В случае нарушения срока окончания работ Подрядчик выплачивает Генеральному подрядчику на основании его письменного требования неустойку в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки. 

12.3. В случае нарушения промежуточных сроков выполнения работ (или сроков начала, окончания этапа работ), предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Генеральному подрядчику на основании его письменного требования неустойку в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) стоимости этапа, срок выполнения которого нарушен, за каждый календарный день просрочки.

12.4. В случае нарушения Подрядчиком срока возврата Генеральному подрядчику авансового платежа (авансовых платежей), в случаях, когда Генеральный подрядчик вправе требовать его возврата, Подрядчик выплачивает Генеральному подрядчику на основании его письменного требования неустойку в размере 1% (Один процент) от суммы авансового платежа (авансовых платежей), срок возврата которого нарушен за каждый календарный день просрочки

12.5. В случае не устранения Подрядчиком в установленные сроки недостатков (дефектов), указанных в дефектной ведомости или ином документе, составляемом при приемке работ либо при проведении контроля качества выполняемых работ, либо выявленных в период гарантийного срока, Подрядчик выплачивает Генеральному подрядчику на основании его письменного требования неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки устранения недостатков (дефектов).

12.6. За каждый случай нарушения требований безопасности труда и иных нарушений, определенных в Приложении № 7 к Договору, совершенных Подрядчиком (либо его представителем) впервые, Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф в соответствии с Приложением № 7 к Договору. За каждый случай нарушения требований безопасности труда и иных нарушений, определенных в Приложении № 7 к Договору совершенных Подрядчиком (либо его представителем) повторно, Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику штраф, определенный в Приложении № 7 к Договору, при этом размер налагаемого штрафа увеличивается в 2 раза. В случае выявления представителем Генерального подрядчика нарушения, допущенного сотрудниками Подрядчика (или лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ на строительной площадке Объекта) обязанностей, указанных в пунктах 8.2. Договора, представитель Генерального подрядчика (либо иное уполномоченное им лицо) составляет соответствующий акт с расчетом суммы штрафа, подлежащего уплате Подрядчиком, при необходимости производит фотофиксацию нарушения. Подрядчик подтверждает, что составленный Генеральным подрядчиком акт о выявленном нарушении является надлежащим способом фиксации и установления факта нарушения, совершенного Подрядчиком (либо его представителем). Генеральный подрядчик передает (направляет) представителю Подрядчика экземпляр указанного акта, либо направляет в электронном виде в адрес Подрядчика. 

12.7. Подрядчик уплачивает штрафы и пени, предусмотренные настоящим Договором и приложением № 7 к Договору не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования/акта представителем Подрядчика, либо не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента направления Генеральным подрядчиком требования/акта в адрес Подрядчика. Генеральный подрядчик имеет право удержать сумму штрафных санкций с суммы, подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы.

12.8. Подрядчик, помимо уплаты неустоек, предусмотренных действующим законодательством и/или Договором, обязан возместить Генеральному подрядчику в полном объеме все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением/неисполнением своих обязательств по Договору.

12.9. В случае несвоевременного освобождения Подрядчиком строительной площадки (места выполнения работ) от принадлежащего ему имущества, Генеральный подрядчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки, удержав соответствующую сумму с суммы, подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы.

12.10. В случае отсутствия надлежаще извещенного Подрядчика на совещании, проводимом Генеральным подрядчиком, касающемся хода выполнения работ, Генеральный подрядчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый такой случай, удержав соответствующую сумму с суммы, подлежащей выплате Подрядчику за выполненные Работы.

12.11. Односторонний отказ Подрядчика от выполнения работ не допускается.

12.12. В случае нецелевого использования Подрядчиком аванса (предоплаты), Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере двойной ключевой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы аванса (предоплаты) использованной не по целевому назначению за период со дня перечисления Генеральным подрядчиком аванса (предоплаты) до даты его возврата и/или погашения (зачитывание в счет выполненных работ).

12.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик обязуется уплатить Генеральному подрядчику штраф в виде фиксированной суммы в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, если иные штрафные санкции не предусмотрены «Перечнем штрафных санкций за допущенные Подрядчиком нарушения при проведении работ на объекте» (Приложение № 7).
12.14. В случае применения административными или контролирующими органами (Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Пожарный надзор, Государственная инспекция труда и др.) имущественных санкций к Генеральному подрядчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком и/или привлеченными им лицами своих обязанностей или совершения Подрядчиком и/или привлеченными им лицами иных действий (бездействий), влекущих применение к Генеральному подрядчику имущественных санкций, Подрядчик возмещает Генеральному подрядчику убытки в размере взысканных санкций. За повторное привлечение Генерального подрядчика по вине Подрядчика к ответственности с наложением имущественных санкций Генеральный подрядчик вправе наложить на Подрядчика штрафные санкции. Стороны установили, что размер штрафа по настоящему пункту равен сумме административного штрафа по Постановлению о привлечении Генерального подрядчика к административной ответственности в двойном размере.

В случае предъявления к Генеральному подрядчику со стороны Федеральной налоговой службы РФ или иного уполномоченного государственного органа требований в отношении любых: неуплаченных и/или неудержанных сумм налогов, сборов, взносов, пошлин и аналогичных платежей; штрафов или пени за нарушение налогового законодательства и/или за несвоевременную уплату налогов, сборов, пошлин, взносов и аналогичных платежей; налогов, сборов, взносов, пошлин и аналогичных платежей, обязанность по уплате которых возникла в связи с корректировкой ранее заявленной налоговой базы и/или суммы налоговых вычетов по НДС и/или затрат, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, в каждом случае основания для которых возникли в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, Подрядчик обязуется возместить потери Генерального подрядчика в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере суммы, подлежащей выплате Генеральным подрядчиком в бюджетную систему Российской Федерации и/или на которую была скорректирована налоговая база / уменьшены налоговые вычеты по НДС и/или затраты, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль (далее – Потери).

13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае если между Сторонами не достигнуто согласия по спорным вопросам, то споры подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Крым с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий Сторон друг к другу устанавливается равным 15 (Пятнадцати) календарным дням с момента получения претензии.

13.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также принятие актов компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по Договору. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных обстоятельств, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.

14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их наступления, а также принять все возможные меры с целью максимального снижения отрицательных последствий, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, их возможной продолжительности и последствиях.

14.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются соответствующие документы, выдаваемые компетентными органами государственной (муниципальной) власти, если они не являются общеизвестными.

14.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

14.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим Разделом, длятся более 1 (Одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы. В этом случае Стороны создают комиссию для рассмотрения своих финансовых взаимоотношений, состоящую из равного количества полномочных представителей обеих Сторон.

15. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

15.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных настоящим Разделом Договора и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Разделом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящего Раздела Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И КОРПОРАТИВНАЯ ТАЙНА

16.1. В ходе исполнения Договора Подрядчик может получить от Генерального подрядчика или третьих лиц, участвующих в реализации строительства Объекта информацию о хозяйственной деятельности Генерального подрядчика, его активов и финансовых показателях. О новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также иные сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, Подрядчик, получивший такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без предварительного согласия Генерального подрядчика.

16.2. Вся информация, получаемая Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Договора от Генерального подрядчика напрямую или по его распоряжению от третьих лиц, является информацией с режимом конфиденциальности, доступ к которой имеют ограниченный и заранее определенный Подрядчиком круг лиц. Разглашение, передача или иным образом публикация такой информации без предварительного письменного разрешения Генерального подрядчика – запрещена.

16.3. Подрядчик обязуется принять соответствующие меры по защите режима конфиденциальности такой информации, получаемой от Генерального подрядчика.

16.4. При нарушении режима конфиденциальности, выразившемся в разглашении информации и документировании факта разглашения, Подрядчик обязуется уплатить Генеральному подрядчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай.

17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

17.1. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке или по соглашению Сторон Генеральный подрядчик с даты уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от Договора или с даты подписания двухстороннего соглашения о прекращении договорных обязательств не отвечает за сохранность имущества Подрядчика (в случае если до этого Генеральный подрядчик нес такую ответственность) и вправе самостоятельно предпринять меры по освобождению строительной площадки от имущества Подрядчика за счет последнего.

17.2. Подрядчик, подписав Договор, подтверждает, что принял на себя полную ответственность за то, что он предусмотрел все трудности и издержки, связанные с успешным выполнением работ и несет полную ответственность за выполнение работ по Договору, в том числе и за действия привлечённых им третьих лиц;

17.3. Подрядчик, подписанием договора, подтверждает, что получил и учел всю необходимую информацию о рисках, возможных изменениях обстоятельств, непредвиденных и прочих обстоятельствах, которые могут повлиять на возможность выполнения работ и исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

17.4. Подрядчик при заключении Договора дает заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения, исполнения и/или прекращения Договора, о том, что:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;

- исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- для заключения и исполнения Договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять Договор;

- лицо, подписывающее (заключающее) Договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора.

17.5. Подрядчик, подписанием договора, подтверждает, что у него достаточно собственных сил (работники, машины и механизмы и т.п.) для выполнения Договора. 

17.6. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Генерального подрядчика и гарантирует следующее:

- Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- все операции Подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ будут полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

- Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Генеральным подрядчиком в составе цены Договора;

- Подрядчик предоставит Генеральному подрядчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется приемка выполненных работ (включая, но не ограничиваясь счета-фактуры).

17.7. Подрядчик обязуется по первому требованию Генерального подрядчика или налоговых органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к выполнению работ по настоящему Договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Генерального подрядчика или налогового органа. Подрядчик обязуется возместить Генеральному подрядчику убытки, понесенные вследствие нарушения Подрядчиком указанных в Договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в следующем размере: сумм, уплаченных Генеральным подрядчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе цены работ либо решений об уплате этого НДС генеральным подрядчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер до начисленного НДС.

17.8. Подрядчик, нарушивший изложенные в настоящем Разделе Договора гарантии и заверения, возмещает Генеральному подрядчику, помимо означенных сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.

17.9. Подрядчик обязуется компенсировать Генеральному подрядчику все понесенные по его вине убытки (в том числе до начисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от Генерального подрядчика соответствующего требования.

18. ПОРЯДОК ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

18.1. Стороны пришли к соглашению об ЭДО в Системе ЭДО.

18.1.2. Электронные документы, подписанные УКЭП, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.

18.1.3. Электронный документ считается подписанным надлежащим образом, если он исходит от Стороны настоящего Соглашения, подписан УКЭП, принадлежащей уполномоченному лицу Стороны Соглашения.

18.1.4. Стороны вправе использовать УКЭП, выданную любым аккредитованным удостоверяющим центром.

18.2. Стороны обязуются:

18.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения получить УКЭП и заключить договоры с Оператором ЭДО на право использования Системы ЭДО.

18.2.2. Обеспечить работоспособность используемого для обмена электронными документами оборудования и программного обеспечения.

18.2.3. Информировать друг друга о полномочиях действующих от имени Сторон лиц, в том числе о полномочиях, связанных с использованием УКЭП и их ограничениях.

18.3. Каждая из Сторон гарантирует, что ее представитель, совершающий действия по исполнению Соглашения, является уполномоченным лицом Стороны, в том числе надлежащим образом уполномочен подписывать документы от имени Стороны.

18.4. Датой направления Стороной электронного документа считается дата отправки файла электронного документа, указанная в Протоколе передачи электронного документа в системе ЭДО. Датой выставления электронного счета-фактуры является дата, которая указана в подтверждении оператора ЭДО о поступлении документа на сервер.

18.5. Электронный документ считается полученным Стороной, если факт доставки зафиксирован в Протоколе передачи электронного документа. Датой получения Стороной электронного документа считается дата доставки Стороне электронного документа, указанная в Протоколе передачи электронного документа.

18.6. Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей УКЭП.

18.7. Стороны договорились, что все юридически значимые сообщения, документ в рамках исполнения настоящего договора направляются в системе электронного документооборота, за исключением случаев, когда законом установлена бумажная форма документов.

18.8. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует неопределенный срок. Стороны вправе отказаться от исполнения Соглашения в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении Соглашения за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения.
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

19.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ, нормативными актами по вопросам строительства. 

19.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

19.4. Уступка права требования по настоящему Договору без письменного согласования Генерального подрядчика не допускается.

19.5. Все уведомления и претензии считаются надлежаще врученными:

- если они вручены лично уполномоченному представителю Стороны под роспись;

- если они отправлены заказным письмом (с описью вложения) по адресу, указанному в Договоре. 

Отсутствие адресата по адресу, указанному в Договоре, когда о смене своего местонахождения он не известил другую Сторону, не дает адресату право отрицать факт получения им корреспонденции. Все уведомления, претензии и иная корреспонденция в этом случае будут считаться надлежаще врученными.

19.6. В случае смены адреса, указанного в Договоре, Стороны обязаны надлежаще извещать друг друга.

Приложения:

Приложение №1 – Объем выполнения полного комплекса работ;

Приложение №2 – Расчет стоимости полного комплекса работ;

Приложение №3 – График производства работ и движения рабочей силы;

Приложение №4 – Образец Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

Приложение №5 –Образец Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(по форме КС-3);

Приложение №6 – Образец Журнала учёта выполненных работ (по форме КС-6а);

Приложение №7 – Перечень штрафных санкций.

Приложение № 8 - Акт-допуск;

Приложение № 9 - Акт сдачи-приемки комплекса работ

Приложение № 10 - Акт распределения материалов. 

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Генподрядчик 

______________________________

М.П.


	Подрядчик 

_______________________________ 

М.П.




Приложение №1

к Договору подряда на выполнение 

работ № _______ от «__» ______ 2024 г.
ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ ______________________

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	


	Генподрядчик 

______________________________

М.П.


	Подрядчик 

_______________________________ 

М.П.




Приложение №2

к Договору подряда на выполнение 

работ № _____ от «__» января 2024 г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ

НА ОБЪЕКТЕ _______________

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	(в т.ч. НДС 20%)
	(в т.ч. НДС 20%)

	
	
	
	
	Материалы
	СМР
	Итого
	Материалы
	СМР
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Генподрядчик 

______________________________

М.П.


	Подрядчик 

_______________________________ 

М.П.




Приложение №3

к Договору подряда на выполнение 

работ _______ от «_____» _______ 2024 г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ и ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА ОБЪЕКТЕ_____________
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	2021

	
	
	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	2 

нед.
	3 

нед.
	4 

нед.
	1

 нед.
	2 

нед.
	3 

нед.
	4 

нед.
	1 

нед.
	2 

нед.
	3 

нед.
	4 

нед.
	1

 нед.
	2 

нед.
	3 

нед.
	4 

нед.
	5 

нед.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Генподрядчик 

______________________________

М.П.


	Подрядчик 

_______________________________ 

М.П.




Приложение №4

к Договору подряда на выполнение 

работ № _____ от «__» _____2024 г.

ОБРАЗЕЦ АКТА О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ПО ФОРМЕ КС-2)

	
	Код

	
Форма по ОКУД
	0322005

	Инвестор
	
	
по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
по ОКПО
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Стройка
	
	

	
	наименование, адрес
	

	Объект
	
	

	
	наименование
	

	
	Вид деятельности по ОКДП
	

	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	
	дата
	
	
	

	
	Вид операции
	


	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	с
	по
	

	АКТ
	
	
	
	
	
	

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 руб.


	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	


2-я страница формы № КС-2

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	

	Всего по акту
	
	Х
	


	Сдал
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



М. П.

	Принял
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



М. П.

	Генподрядчик 

______________________________

М.П.


	Подрядчик 

_______________________________ 

М.П.




Приложение №5

к Договору подряда на выполнение 

работ №______ от «__» ______ 2024 г.

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ 

(ПО ФОРМЕ КС-3)
	
	Код

	Форма по ОКУД
	0322001

	Инвестор
	
	
по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	
по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Стройка
	
	
по ОКПО
	

	
	наименование, адрес
	
	

	Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	


	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	СПРАВКА
	
	
	
	
	


О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	Номер по порядку
	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	

	Сумма НДС
	
	
	

	Итого с учетом НДС
	
	
	

	Погашение аванса
	
	
	

	Итого к оплате
	
	
	


	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



М. П.

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



М. П.

	Генподрядчик 

______________________________

М.П.


	Подрядчик 

_______________________________ 

М.П.




Приложение №6

к Договору подряда на выполнение 

работ № ______ от «___» ________ 2024 г.
ОБРАЗЕЦ ЖУРНАЛА УЧЁТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ПО ФОРМЕ КС-6А)
	
	Код

	
Форма по ОКУД
	0322005

	
	
	
по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
по ОКПО
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Стройка
	
	

	
	наименование, адрес
	

	Объект
	
	

	
	наименование
	

	
	Вид деятельности по ОКДП
	

	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	
	дата
	
	
	

	
	Вид операции
	


ЖУРНАЛ

УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за __________ _____ год

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда(субподряда) ______________________________________ руб.

	Составил 
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


М. П.

	Проверил 
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


М. П.

По данному образцу печатать все четные страницы формы № КС-6а

	Номер


	Конструктивные элементы и виды работ


	Номер единичной

расценки


	Единица измерения


	Цена

за

единицу, руб


	Количество

ра-
бот

по

смете


	Сметная
(договорная)

стоимость,

руб.


	Выполнено работ



	по порядку


	позиции по

смете


	
	
	
	
	
	
	январь


	февраль


	март


	апрель


	май



	
	
	
	
	
	
	
	
	количество

.


	стоимость,

руб.


	стоимость фактически выполненных работ  с начала строительства, руб.
	количество


	стоимость,

руб.


	Стоимость фактически выполненных работ  с начала строительства, руб.


	количество


	стоимость, руб.


	стоимость фактически выполненных работ  с начала строительства, руб.
	количество


	стоимость, руб.


	стоимость фактически выполненных работ  с начала

строительства, руб.
	количество


	стоимость, руб.


	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8


	9


	10


	11


	12


	13


	14


	15


	16


	17


	18


	19


	20


	21


	22


	23



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и т.д.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
Накладные и прочие расходы
Всего


	Х


	Х


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Х


	Х


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


По данному образцу печатать все нечетные страницы формы № КС-6а

	Выполнено работ



	июнь


	июль


	август


	сентябрь


	октябрь


	ноябрь


	декабрь


	________ год



	количество


	стоимость, руб.


	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.


	количество

	стоимость, руб.


	стоимость фактически выполненных работ  с начала строительства, руб.


	количество


	стоимость, руб.


	стоимость фактически выполненных работ  с начала строительства, руб.


	количество


	стоимость, руб.


	стоимость фактически выполненных работ  с начала строительства, руб.


	количество

	стоимость, руб.


	стоимость фактически выполненных работ  с начала строительства, руб.


	количество


	стоимость,

руб.


	стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.


	количество


	стоимость, руб.


	стоимость фактически выполненных работ  с начала строительства, руб.


	количество


	стоимость, руб.



	24


	25


	26


	27


	28


	29


	30


	31


	32


	33


	34


	35


	36


	37


	38


	39


	40


	41


	42


	43


	44


	45


	46



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	и т.д.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генподрядчик 

______________________________

М.П.
	Подрядчик 

_______________________________ 

М.П.


Приложение №7

к Договору подряда на выполнение 

работ № ____ от «__» ________2024 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

НА ОБЪЕКТЕ ________

	№ п/п
	Требования
	Штрафные санкции за невыполнение требований

	1. Наличие РД, журналов, приказов и т.д.

	1.1.
	Непредставление либо предоставление с недостоверными данными отчета о количестве работающего персонала Подрядчика, привлеченного Подрядчиком к выполнению Работ, отчета о выполненных Подрядчиком объемах работ за предыдущий день
	15 000,00 рублей



	1.2.
	Отсутствие комплекта утвержденных и согласованных рабочих чертежей, проекта производства работ на выполняемые виды работ/строительного генерального плана, схемы организации строительной площадки
	50 000,00 рублей

	1.3.
	Отсутствие или ненадлежащее ведение журналов инструктажей по ОТ, ПБ, ЭБ и т.п., учета огнетушителей с паспортами на огнетушители, производства работ, авторского надзора, сварочных и бетонных работ, вахтенный журнал, регистрации нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности, приемки и осмотра лесов и подмостей/акт приемки строительных лесов/акты освидетельствования скрытых работ/паспорт на возводимые леса, сертификат соответствия (в том числе рабочие и защитные настилы)
	100 000,00 рублей

	1.4.
	Отсутствие утвержденного и согласованного ППР при проведении работ (начало выполнения работ).
	50 000,00 рублей

	1.5.
	Отсутствие представителя Подрядчика на ежедневных осмотрах объекта и при проведении рабочих совещаний у Генерального подрядчика
	до 20 000,00 рублей

	2. Обеспечение всех работающих и находящихся на строительной площадке СЗ или не применение:

	2.1.
	- спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты
	-
от 1-го до 5-и сотрудников без касок либо иного СИЗ - штраф в размере 50 000,00 рублей;

-
свыше 5-и сотрудников без касок штраф в размере 100 000,00 рублей

	2.2.
	- средства коллективной защиты;

- первичные средства пожаротушения

– аптечка первой медицинской помощи;

– заземляющие устройства;

– электроосвещение во взрывобезопасном исполнении;

– предупредительные знаки (плакаты, аншлаги и др.)
	50 000,00 рублей

	2.3.
	-удерживающая привязь (предохранительный пояс)
	10 000,00 рублей за 1-го сотрудника



	3. Нарушение Норм, Правил, ФЗ и т.д.

	3.1.
	Нарушение требований строительных норм и правил (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принят и введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержден Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123)
	20 000,00 рублей за каждое нарушение

	3.2.
	Нарушение требований «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н
	20 000,00 рублей за каждое нарушение

	3.3.
	Нарушение «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №884н
	30 000,00 рублей за каждое нарушение

	3.4.
	Нарушение «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденных Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н
	20 000,00 рублей за каждое нарушение

	3.5.
	Нарушение «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденных Приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н
	20 000,00 рублей за каждое нарушение

	3.6.
	Нарушение требований пожарной безопасности («Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479,

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденные Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятый и введенный в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 №18-7)
	20 000,00 рублей за каждое нарушение

	3.7.
	Нарушение требований безопасности труда при производстве работ на высоте («Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н, ГОСТ 12.3.053-2020 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия»)
	30 000,00 рублей за каждое нарушение

	3.8.
	Нарушение требований ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические условия», утвержденный Постановлением Госстроя СССР от 28.11.1988, ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия», утвержденный Постановлением Госстроя СССР от 23.04.1986 №47
	30 000,00 рублей за каждое нарушение

	3.9.
	Нарушение требований электробезопасности («Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, «Правила устройства электроустановок».
	30 000,00 рублей за каждое нарушение

	3.10.
	Нарушение требований безопасности при эксплуатации подъемных сооружений («Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. №461.
	30 000,00 рублей за каждое нарушение

	3.11.
	Нарушение «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №536
	30 000,000 рублей за каждое нарушение

	3.12.
	Нарушение ГОСТ 12.1.046-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок», введенный в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2014 №1644-ст
	20 000,00 рублей за каждое нарушение

	3.13.
	Нахождение на объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, пронос (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распитие, употребление, распространение, транспортировка, обнаружение алкогольных напитков, наркотической продукции, холодного и/или огнестрельного оружия на территории Генерального подрядчика
	100 000,00 рублей с отстранением от работы на объекте с составлением акта

	3.14.
	Курение вне отведенных для этого местах
	10 000,00 рублей за 1 сотрудника

	3.15.
	Отсутствие ограждений по перепаду высоты 1,8 м и более, нарушение правил проведения огневых работ; нарушение требований безопасности при работе на высоте "Правила по ОТ в строительстве", утвержденные приказом № 336н от 01.06.16г.
	10 000,00 рублей

	3.16.
	Отсутствие ограждений по перепаду высоты 1,8 м и более, нарушение правил проведения огневых работ; нарушение требований безопасности при работе на высоте "Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н
	50 000,00 рублей

	3.17.
	Эксплуатация лесов и подмостей (в том числе: заземление и крепление):

- высотой до 4 м - приемка производителем работ или мастером с регистрацией в журнале работ;

- выше 4 м - приемка комиссией по акту.
	100 000,00 рублей

	3.18.
	Требования электробезопасности:

- наличие приказа на ответственного за электрохозяйство;

- состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) должны соответствовать требованиям ПУЭ;

- состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования (электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением;

- подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников);

- при выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами - не менее 1 м);

- все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и подключено через УЗО;

- запрещается: использование поврежденных электроустановочных изделий, сетевых удлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, светильников со снятыми рассеивателями, некалиброванных плавких вставок.
	При невыполнении установленных требований:

- по одной позиции штраф в размере 50 000,00 рублей
- по трем и более штраф в размере 100 000,00 рублей

	3.19.
	Требования пожаробезопасности:

- наличие приказа и инструкций по пожарной безопасности;

- наличие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители);

- соблюдение правил пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ;

 -запрещается размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов.
	При невыполнении установленных требований:

- по одной позиции штраф в размере 50 000,00 рублей
- по трем и более штраф в размере 100 000,00 рублей

	3.20.
	Нарушение правил пожарной, промышленной, экологической безопасности, не повлекшее за собой наступление вредных последствий (разведение открытого огня, загромождение проходов к местам хранения средств пожаротушения, использование неисправного, запрещенного к эксплуатации самодельного электрооборудования, электроприборов, электропроводки, отсутствие пожарных извещателей в бытовых и подсобных помещениях, отсутствие средств пожаротушения).
	10 000,00 рублей

	3.21.
	Несоблюдение установленных правил проведения работ, санитарно-бытовых норм, свалка мусора в неустановленном месте, справление нужд в неотведенных для этого местах или нарушение требований МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»
	50 000,00 рублей

	3.22.
	Нарушение требований, норм и правил охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности, санитарно-бытовых норм, повлекшее возникновение пожара, а равно возникновение несчастных случаев или других вредных последствий
	300 000,00 рублей с возмещением причиненного ущерба

	3.23.
	Неисполнение в установленный срок предписаний Генерального подрядчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности
	100 000,00 рублей с отстранением от работы на объекте с составлением акта

	3.24.
	Сокрытие Генеральным подрядчиком информации об инцидентах/авариях либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия
	30 000,00 рублей с возмещением причиненного ущерба

	3.25.
	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем Генерального подрядчика
	100 000,00 рублей с отстранением от работы на объекте с составлением акта

	3.26.
	Привлечение к выполнению работ иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РФ, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы
	300 000,00 рублей за 1 сотрудника

	3.27.
	Привлечение Подрядчиком для выполнения работ работников, не имеющих необходимую квалификацию, аттестацию (включая пожтехминимум), не прошедших инструктажа, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии, технологической дисциплины
	50 000,00 рублей за 1 сотрудника

	3.28.
	Невыход на работу более 15% общего состава работников Подрядчика
	15 000,00 рублей за 1 отсутствующего сотрудника

	3.29.
	Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Генерального подрядчика
	100 000,00 рублей с возмещением причиненного ущерба

	3.30.
	За инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие к отключению энергопотребителей/ повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядчика
	100 000 рублей с возмещением причиненного ущерба

	3.31.
	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций произошедшее по вине Подрядчика.
	100 000 рублей с возмещением причиненного ущерба

	3.32.
	Проезды, проходы к рабочим местам и рабочие места, закрепленные за Подрядчиком не расчищены, завалены мусором/снегом/ строительными материалами, присутствует наледь на рабочих местах, и проходах к ним и не содержатся в чистоте, отказ от уборки рабочего места.
	50 000,00 рублей

	3.33.
	Нарушение требований безопасности при эксплуатации средств механизации, средств подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента.
	10 000,00 рублей

	3.34.
	Нарушение требований Стандарта «О пропускном и внутриобъектовом режимах»
	50 000,00 рублей с возмещением причиненного ущерба

	3.35.
	Проход (проезд) на территорию Объектов минуя КПП
	100 000,00 рублей

	3.36.
	Нахождение на территории Объекта работников и транспорта Подрядчика без пропуска установленного образца, с истекшим сроком действия, и/или с имеющейся в нём недостоверной информацией, с поддельным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на объекты Генерального подрядчика по личному пропуску иных лиц
	100 000,00 рублей

	3.37.
	Проживание (нахождение на территории Объекта с ночлегом) на территории Объекта, а также наличие оборудованных спальных мест (кровати, матрасы, нары)
	100 000,00 рублей за 1 сотрудника

	3.38.
	Совершение работниками Подрядчика (субподрядчика) проноса (попытка провоза, проноса) на Объект или с Объекта товароматериальных ценностей без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащим образом оформленным товаросопроводительным документам
	100 000,00 рублей

	3.39.
	Разглашение конфиденциальной информации
	1 000 000,00 рублей

	3.40.
	Нарушение требований по технике безопасности при работе, хранении и транспортировки газовых баллонов 
	10 000,00 рублей

	3.41.
	Загрязнение территории Объекта Генерального подрядчика, отсутствие своевременной уборки на территории или участка работ от строительных и бытовых отходов по окончании рабочей смены
	10 000,00 рублей за каждый установленный факт

	3.42.
	Несанкционированная свалка отходов на территории Объекта Генерального подрядчика
	100 000,00 рублей за каждый установленный факт

	3.43.
	Нарушения требований законодательства РФ в сфере природопользования, в том числе по охране атмосферного воздуха, охране и рациональному использованию водных и земельных ресурсов, воздушной среды и почвенного покрова, охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания
	100 000 рублей с возмещением причиненного ущерба

	3.44.
	Выполнение работ без предоставления акта-допуска с предоставлением всех необходимых документов

	500 000 рублей


Примечания:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если данным Приложением не предусмотрено иное.

2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту за нарушения с каждого работника (один факт соответствует нарушению одним работником).

3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Генеральному подрядчику убытков.

4. Подрядчик отвечает за нарушения субподрядчиков и иных привлеченных Подрядчиком третьих лиц, выполняющих работы на объектах, как за свои собственные.

5. В случае неоднократного совершения одного и того же нарушения, указанного в настоящем Приложении, размер налагаемого штрафа увеличивается в 2 раза.

6. В случае повторного либо грубого нарушения правил охраны труда и техники безопасности, помимо установленных штрафных санкций, Подрядчик обязан удовлетворить требование Генерального подрядчика и удалить работника, совершившего нарушение без возможности его возвращения на места выполнения работ.

7. При пропаже или хищении оборудования, инвентаря или любого принадлежащего Генеральному подрядчику имущества, в том числе переданного Подрядчику, стоимость удерживается по цене приобретения (без учета износа).

8. В случае необходимости, допущенные Подрядчиком или персоналом Подрядчика нарушения, фиксируются любыми видами приборов с фото-видео фиксацией.
	Генподрядчик 

______________________________

М.П.


	Подрядчик 

_______________________________ 

М.П.




Приложение №8

к Договору подряда на выполнение 

работ № ____ от «__» ________2024 г.
АКТ-ДОПУСК

для производства строительно-монтажных работ на территории 
действующего производственного объекта
г. Симферополь                                                                         "__" ____________ 20__ г.
Название объекта

 (наименование действующего производственного объекта)


Мы, нижеподписавшиеся, представитель Генподрядчика (ООО «СК Монолит»)           

 ______ФИО__________  – руководитель службы охраны труда / ведущий специалист по охране труда 
_______ФИО__________ – начальник участка (производитель работ, мастер)
представители подрядчика (субподрядчика) (наименование подрядчика (субподрядчика)
_______ФИО_________ – Генеральный директор
_______ФИО_________– начальник участка (производитель работ, мастер)
составили настоящий акт о нижеследующем.

    ООО «СК Монолит» (Генподрядчик) предоставляет участок (территорию) по адресу: ___________________название объекта строительства, дом, секция, подъезд и т. д., адрес  для производства работ (наименование работ) в соответствии с Договором №__________ от ___________ под руководством технического персонала – представителя подрядчика (субподрядчика) (наименование подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

начало работ ___________________________________________________________________ 
окончание работ ________________________________________________________________

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Исполнитель

	1. Выполнение подготовительных строительно-монтажных работ, а также подключение технологического оснащения разрешается только после проведения вводного инструктажа по охране труда (службой охраны труда Генподрядчика) и оформление соответствующих документов (журнал).
	До начала работ
	_________________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	2. Подрядчик (субподрядчик) в письменной форме должен предоставить копию приказа с указанием лиц, которые могут быть назначены руководителями работ и членами бригады, работников, которым может быть предоставлено право выдавать наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов, ответственных за безопасное производство работ, за выполнение требований и охрану труда, ответственных за электробезопасность, ответственных за противопожарное состояние на объекте строительства. Наличие удостоверений установленной формы о проверке знаний и группы по электробезопасности, охраны труда, пожарно-технического минимума обязательно. Наличие удостоверений установленной формы высотных и погрузочно-разгрузочных работ, если такие работы будут присутствовать.
	До начала работ
	_________________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	3. Подрядчик (субподрядчик) должен организовать места складирования материалов по согласованию с Заказчиком.
	До начала работ
	_________________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	4. Подрядчик (субподрядчик) должен обеспечить безопасность работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте от 11 декабря 2020 г. № 883н
	постоянно
	_________________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	5. Подрядчик (субподрядчик) должен обеспечить работников питьевой водой, медицинскими аптечками и другими средствами для оказания первой доврачебной помощи, санитарно-бытовыми условиями.
	постоянно
	_________________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	6. Подрядчик (субподрядчик) должен обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, исправными, проверенными инструментами, приспособлениями, ограждениями. Обязать работников применять их во время производства работ.
	постоянно
	_________________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	7. При возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное приказом по (наименование подрядчика (субподрядчика) руководителем работ, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.
	постоянно


	_______________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	8. Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, оборудование и технологическая оснастка подрядчика (субподрядчика) по своим техническим характеристикам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ.
	постоянно
	____________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	9. Заказчик обеспечивает и определяет точку подключения к электропитанию оборудования и технологической оснастки подрядчика (субподрядчика).  Допуск к работе и за соответствие групп по электробезопасности своих работников предоставленным им правам, а также за выполнение работниками Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПТЭЭП производит во всех случаях лицо, ответственное за электрохозяйство (наименование подрядчика (субподрядчика)
	постоянно
	_________________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	10. Подрядчик (субподрядчик) перед началом работ обязан определить опасные для людей зоны. Обозначить их знаками безопасности, установить защитные и сигнальные ограждения согласно требованиями СНиП 12-03-2001, Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте от 11 декабря 2020 г. № 883н
	постоянно
	_______________
 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	11. Подрядчик (субподрядчик) обязан организовать курение строго в отведённых для этой цели местах.
	постоянно
	_________________

 ФИО ответственного лица   

	12. Безопасную эксплуатацию подъемных сооружений (машин) подрядчик (субподрядчик) обязан осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов. Во время транспортировки и складирования изделий, материалов, комплектующих элементов необходимо придерживаться общих правил безопасности по ГОСТ 12.3.020. Транспортные средства и оборудование, применяемые для погрузочно-разгрузочных работ, должны соответствовать габаритам площадки и характера груза.
	постоянно
	________________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	13. Доступ работников в опасные зоны запрещается.

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены защитными касками, предохранительными поясами и спецодеждой по действующим нормам.
	постоянно
	________________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	14. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиватся в соответствии с требованиями ГОСТ 12.013-78, ГОСТ 12.1.030-81
	постоянно
	_____________________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	15. При выполнении работ с повышенной опасностью (работы на высоте, огневые работы и т.д.) оформить наряд-допуск, в котором конкретно указать вид работ, их характер и содержание, место проведения работ (участок, аппарат, помещение, территория и т.д.), время начала и окончание работ, а также меры пожарной безопасности при производстве данных работ. Ответственность за безопасное производство работ возлагается на руководителя работ (наименование подрядчика (субподрядчика).
	постоянно
	_____________________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	16. Во время выполнения строительно- монтажных работ должны быть предусмотрены мероприятия и средства по предотвращению воздействия на работников опасных и вредных факторов и снижению степени их воздействия.
	постоянно
	_____________________

 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	17. Подрядчик (субподрядчик) обязан отстранять от работы лиц, нарушающих требования нормативных актов по охране труда.
	постоянно
	_____________________

 ФИО ответственного лица   

	18. Подрядчик (субподрядчик) обязан организовать сбор строительного мусора в специально отведенном месте
	постоянно
	______________________
 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 

	19. При осуществлении подрядчиком (субподрядчиком) работ вне строительной площадки или на обособленном участке выполнение всех мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности возлагается на подрядчика (субподрядчика).
	постоянно
	______________________
 ФИО ответственного лица   подрядной (субподрядной) организации 


(наименование подрядчика (субподрядчика) отвечает за соответствие групп по электробезопасности своих работников предоставленным им правам, а также за выполнение работниками Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
В случае нарушения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, требований СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте от 11 декабря 2020 г. № 883н и нормативно-правовых актов по охране труда работниками (наименование подрядчика (субподрядчика) должностные лица ООО «СК Монолит» имеют право запретить дальнейшее производство работ. 
Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин и механизмов, электро и пневмо-инструмента, технологической оснастки, за техническое состояние машин и инструментов, за безопасное выполнение работ, соблюдение нормативно-правовых актов по охране труда возлагается на (наименование подрядчика (субподрядчика).                                                 
Ответственность за невыполнение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несет (наименование подрядчика (субподрядчика). Несоблюдение субподрядчиком требований, предусмотренных актом-допуском, не снимает ответственности за нарушение им правил и норм безопасности труда при выполнении работ и возможные в связи с этим несчастные случаи.
 (наименование подрядчика (субподрядчика) несет ответственность перед своими работниками за выполнение действующих нормативных документов и взятых обязательств по организации труда, заработной платы, обеспечение нормальных условий труда и отдыха, а также принимает необходимые меры для предотвращения нарушения работниками технологической и производственной дисциплины.
Представители Генподрядчика:
руководитель службы охраны труда/ведущий специалист по охране труда ____________ФИО_________
Начальник участка (производитель работ, мастер)_______________ФИО___________
Представители подрядчика (субподрядчика):
Генеральный директор ____________ФИО_________
Начальник участка (производитель работ, мастер)_______________ФИО___________
Для согласования акта-допуска службой охраны труда Генподрядчика к акту-допуску должны быть приложены следующие документы:

1. Копия приказа о назначении ответственного должностного лица (охрана труда). Копия удостоверения учебного центра об обучении и проверке знаний требований охраны труда данного должностного лица (По постановлению № 2464 от 24.12.21 пять программ: «а», «б», «в», 1я помощь, СИЗ).

2. Копия приказа о назначении ответственного должностного лица (пожарная безопасность). Копия удостоверения учебного центра об обучении и проверке знаний                            пожарно-технического минимума данного должностного лица.

3. Копия приказа о назначении ответственного за выдачу нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности.

4. Копия приказа о назначении ответственного за электробезопасность. Копия удостоверение о присвоении минимум III группы электробезопасности до 1000В.

5. Копия приказа на ответственное лицо за выполнение работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений. Копия удостоверения "Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений".

6. Копия приказа о назначении ответственного должностного лица за работы на высоте – если присутствуют высотные работы. Копия удостоверения Работ на высоте 3 группа – если присутствуют высотные работы.

7. Копия приказа о назначении ответственного должностного лица за безопасную эксплуатацию грузоподъемных машин и механизмов - если они используются в работе. Копия протокола Ростехнадзора (Крымтехнадзора) по грузоподъемным об аттестации данного должностного лица (Б.9.3) - если они используются в работе. 

8. Копии удостоверений стропальщиков - если в работе используется кран.

9. Заверенный подписью и печатью список работников, которые будут выполнять работы на строительном участке для проведения им вводного инструктажа службой охраны труда Генподрядчика: ФИО полностью, дата рождения, должность согласно трудового договора.

10. Доверенность в произвольной форме от руководителя организации ответственному лицу (по акту-допуску) на право подписаний и исполнений предписаний от службы охраны труда Генподрядчика.

           Акт-допуск должен быть в 3-х экземплярах. 

Приложение №9

к Договору подряда на выполнение 

работ № ____ от «__» ________2024 г.

АКТ

сдачи-приемки комплекса работ

по Договору подряда от «___» __________ 202___ г. № _________________
«_____» _____ 202__ г.







г. Симферополь

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

По адресу: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
	(наименование и место расположение объекта)

	Представитель Генерального подрядчика: ООО «СК «Монолит» в лице директора Волкова Данила Сергеевича

	(организация, должность, Ф.И.О.)

	с одной стороны, и Подрядчика: ______________________________________________________ 



	(организация, должность, Ф.И.О.)

	с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:



	1. Подрядчиком предъявлен Генеральному подрядчику к приемке комплекс работ: _____________

____________________________________________________________________________________

	(наименование комплекса работ в соответствии с Договором)

	

	2. Комплекс работ выполнялся в соответствии с Договором подряда от «____» ____________ 202___ г..

	(реквизиты Договора подряда)

	3. Работы осуществлены в сроки:

начало – _______________________

окончание – ____________________

	4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении 1).

	5. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой  приведен в приложении (в соответствии с приложением 3 Временного положения, СП 68.13330.2017).

	6. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом, выполнены в полном объеме.

	(сведения о выполнении)

	7. Стоимость комплекса работ в соответствии с Договором подряда от «___» _____________ 202__ г. № ____________________:

___________________________________________________________________________________.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _______________________________________________

стоимость оборудования _____________________________________________________________.

	8. Фактическая стоимость принимаемого комплекса работ составила _______________________

____________________________________________________________________________________

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _______________________________________________

стоимость оборудования _____________________________________________________________




РЕШЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

Предъявленный к приемке комплекс работ: ________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

По адресу: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(наименование комплекса работ, его местонахождение)

выполнен в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, условиями Договора подряда от «___» __________ 202___ г. № ________________ и требованиями нормативных документов.

	Комплекс работ сдал
	
	Комплекс работ принял

	
	
	ООО «СК «Монолит»» в лице директора Волкова Данила Сергеевича


	(подрядчик)
	
	(генеральный подрядчик)

	М.П.
	
	М.П.

	
	
	


Приложение № 1

к Акту сдачи-приемки комплекса работ

от «___» ________________ 202___ г.

Перечень установленного оборудования

«наименование комплекса работ»
	№

п.п.
	Наименование оборудования
	Кол-во,

шт.
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